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1 INTRODUÇÃO 

 

Este 8º relatório apresenta os resultados do PROGRAMA PARANACLIMA obtidos 

durante o período de 18/05/2022 a 17/08/2022, de acordo com o escopo e o cronograma 

previsto no plano de trabalho definido pela Diretoria de Políticas Ambientais – DIPAM da 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST. 

O Programa Paranaense de Mudanças Climáticas, voltado para o 

desenvolvimento de projetos e ações de prevenção e mitigação dos efeitos das 

mudanças climáticas, é o primeiro aditamento do Contrato de Gestão firmando entre a 

Sedest e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná – Simepar. As 

atividades aprovadas no referido plano de trabalho são realizadas conjuntamente por 

profissionais contratados pelo SIMEPAR e integrantes da SEDEST. 

O Programa é subdividido em 5 módulos: (i) Políticas Ambientais e Adaptação; (ii) 

Educação Ambiental; (iii) Ações de Mitigação; (iv) Mapeamento de Vulnerabilidade, 

Risco e Resiliência e; (v) Estruturação do Plano Estadual sobre Mudança do Clima, 

sendo que cada módulo é composto por subprogramas, totalizando 18 subprogramas 

inseridos no PARANACLIMA, conforme  a Tabela 1-1. 

 

Tabela 1-1 : Descrição dos módulos e subprogramas do PARANACLIMA 

Módulo Subprogramas 

 

 

Políticas 
ambientais e 
adaptação 

 
 

1 - Mapear as políticas ambientais existentes no Brasil, no mundo e no Paraná acerca de mudanças climáticas, 
sua mitigação e adaptação, com ênfase na Adaptação baseada em Ecossistemas – AbE; 

2 - Desenvolver projeto de Adaptação às MC baseada em Ecossistemas (abordagem Sedest, IAT e Secretarias 
de Estado); 

3 - Ampliar o programa “Selo Clima” por meio de novos mecanismos de incentivo à participação e valorização; 

4 - Criar um programa “Ranking Cidades pelo Clima”, voltado à classificação dos municípios conforme suas 
ações de mitigação e adaptação à mudança do clima; 

5 - Apoiar a criação dos consórcios regionais de resíduos sólidos no Estado como medida mitigadora; 

6 - Prospectar recursos para manutenção e ampliação do PARANACLIMA; 

Educação 
ambiental 

7 - Desenvolver e implementar mecanismos de transmissão do conhecimento e comunicação das ações e 
resultados do “Paraná Clima” para a sociedade, indústria e governo. 

8 - Criar programa de educação ambiental voltado à redução de emissões de GEE e adaptação às mudanças 
climáticas, com enfoque em AbE; 
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Módulo Subprogramas 

Ações de 
mitigação 

9 - Atualizar o inventário de emissões de GEE do Paraná; 

10 - Espacializar as emissões de GEE do Paraná; 

11 - Propor atividades de mitigação da MC para o Plano Estadual de Mudanças Climáticas.  

Mapeamento de 
vulnerabilidade, 

risco e 
resiliência 

12 - Desenvolver estudos regionais vulnerabilidade, impactos potenciais e medidas de resiliência; 

13 - Desenvolver estudos de adaptação às mudanças climáticas no estado do Paraná; 

14 - Criar mecanismos amplos de informação sobre vulnerabilidade das áreas sob-risco; 

15 - Avaliar e aprimorar os planos de contingência existentes, bem como criar planos para as áreas vulneráveis 
onde inexistem protocolos de segurança; 

Estruturação do 
Plano Estadual 
de Mudanças 

Climáticas 

16 - Reorganizar o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas e suas atividades; 

17 - Avaliar e propor a criação de um Conselho Intersecretarial de Mudanças Climática, conforme Lei; 

18 - Elaborar o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, em conformidade com o Plano Nacional, sem prejuízos 
aos avanços já alcançados, incluindo novos conceitos e novas políticas de estado, evidenciando os benefícios à 
sociedade e setores produtivos, por meio de mecanismo de construção coletiva. 

 

Diante deste contexto, o objetivo deste relatório é apresentar as atividades 

realizadas no último trimestre (17 de maio de 2022 a 18 de agosto de 2022), de forma a 

prestar esclarecimentos quanto ao andamento do Programa, seguindo o cronograma de 

relatórios técnicos e desembolsos trimestrais, apresentado na Tabela 1-2. As informações 

presentes no referido relatório referem-se às atividades realizadas nos subprogramas 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18.  

Tabela 1-2: Cronograma de entrega dos relatórios técnicos e desembolso trimestrais 

Trimestre Valor % Subprograma 

1 434.950 12,9 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16 e 17 

2 264.350 7,8 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 

3 273.350 8,1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 

4 263.350 7,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 

5 274.350 8,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 

6 263.350 7,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 

7 264.350 7,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 

8 277.350 8,2 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 e 18 

9 264.350 7,8 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 e 18 

10 264.350 7,8 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, e 18 

11 263.350 7,8 2, 4, 7, 8, 11, 13, 15 e 18 

12 273.350 8,1 2, 4, 8, 11, 13, 15 e 18 
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Na Tabela 1-3 apresenta-se o cronograma físico do projeto, bem como o status 

das atividades. 
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Tabela 1-3: Cronograma físico e status das atividades. 
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2 ATIVIDADES REALIZADAS NOS SUBPROGRAMAS 

2.1. MÓDULO POLÍTICAS AMBIENTAIS E ADAPTAÇÃO 

 

 

 

2.1.1. Subprograma 1: Mapeamento das políticas ambientais 

acerca das mudanças climáticas 

 
Finalizado conforme cronograma previsto. 
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2.1.2 Subprograma 2: Desenvolvimento de projetos de adaptação 

às mudanças climáticas baseada em ecossistemas 

 

Como continuidade das atividades realizadas no trimestre anterior, o referido 

subprograma teve como objetivo a continuação da construção do programa através da 

diagramação do guia socioambiental da região do Baixo Ivaí, mais especificamente a 

área estratégica para gestão IBV.02.01. 

O guia teve seus últimos ajustes realizados pelo Instituto Federal do Paraná – 

IFPR que tem apoiado as ações do referido subprograma desde o início e vem auxiliando 

na construção do material. O mesmo foi revisado pela equipe técnica da Sedest-PR e 

agora está aguardando o processo de diagramação. 

Para esse processo, contamos com o a equipe da diretoria de comunicação da 

Sedest que já está trabalhando na diagramação do Guia Socioambiental e de 

vulnerabilidade frente a mudança do clima para a região da bacia do Baixo Ivaí, área 

estratégica para gestão IBV.02.01. O guia contará com uma análise da região e como a 

mudança do clima poderá impactar os 11 municípios que compõem a região estratégica, 

seja impactos sociais, de estrutura e de produção. 

Em paralelo ao processo de finalização do guia, está sendo planejado o 

cronograma de trabalho do grupo de trabalho do projeto para continuação das etapas 

que contemplam o círculo de adaptação baseada em ecossistemas - AbE. Como 

sequência, estão  planejado os  encontros para levantamento das principais formas de 

adaptação para a região, levando em consideração os riscos e vulnerabilidades 

levantados nas etapas anteriores. 

Esses processos de levantamento das ações serão feitos entre a equipe da 

Sedest e do IFPR, para após o referido levantamento as ações de formação de 

conselhos municipais de meio ambiente, que serviram como apoio para o projeto e para 

demais andamentos ambientais da região, uma vez que apenas um município da 

totalidade possui o conselho.  
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As formações dos conselhos serão importantes para que as ações que serão 

levantadas no passo anterior, deverão ser apresentadas para os mesmos e debatida em 

conjunto com a população da região as principais ações dentre essas que foram 

levantadas. 

A Tabela 2-1 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma 
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 Tabela 2-1:Atividades do plano de trabalho subprograma 2. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

2 
Desenvolver projeto de Adaptação às MC 
baseado em Ecossistemas (abordagem 
Sedest, IAT e Secretarias de Estado). 

Apresentar a abordagem para diretorias da Sedest e IAT e propor 
desenvolvimento de projeto transversal de AbE no Paraná, 
principalmente gestão de recursos hídricos, turismo, unidades de 
conservação, agropecuária e defesa civil. 

Capacitação de equipe. 

Mês 2 Mês 36 

Participação em oficina prática. 

Planejamento de oficina para servidores do estado. 

Oficinas práticas GT 

Elaborar o projeto de AbE para o Paraná. 

Construção de banco de dados de projeto Abe. 

Caracterização da área do projeto 

Elaboração de Guia de caracterização e de políticas 

Aplicação do Ciclo AbE para área 

Viabilizar financiamentos e parcerias regionais com instituições 
nacionais e internacionais a fim de obter apoio financeiro à 
implementação do projeto. 

Articulação de parceria com Fundação Boticário. 

Articulação de parceria com Itaipu Binacional 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 



 

                                                                             
 

 

 

 

 

Rua Desembargador Motta, 3384 | Mercês | Curitiba/PR | CEP 80430.200 

 

13 

2.1.3. Subprograma 3: ampliar o programa “Selo Clima” por meio 

de novos mecanismos de incentivo à participação e 

valorização 

 
As atividades referentes ao Selo CLIMA PARANÁ foram finalizadas conforme 

cronograma do Plano de Trabalho. Foi proposto pelo governo do estado no final de 2021, 

que o antigo selo fosse alterado para que abrangesse mais áreas das empresas, 

destacando a preocupação das mesmas na relação entre preservação ambiental, 

crescimento econômico e as atividades empresariais, mudança que será realizada em 

2022.  

Esta relação é a base do desenvolvimento sustentável - ambiental, social e 

econômico - que está consolidado e detalhado na Agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas - ONU, que dispõe dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável 

(ODS). Esses objetivos são a base para elaboração da metodologia da presente 

certificação que compõe parte dos esforços da sociedade paranaense na construção de 

um futuro melhor para todos. 

Portanto, o Selo CLIMA PARANÁ, concebido pelo subprograma 3 do Paraná 

Clima, com o objetivo de ampliar o programa “Selo Clima Paraná” por meio de novos 

mecanismos de incentivo à participação e valorização, teve seu escopo atendido e foi 

finalizado no mês 21 do programa (maio, 2022). As novas metodologias propostas no 

fim de 2021, estão sendo pensadas, estruturadas e implementadas, desde maio de 2022. 

A  Tabela 2-2 apresenta as atividades do plano de trabalho que serão realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 
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Tabela 2-2:  Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 3 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

3 
Ampliar o programa “Selo Clima” por meio de novos mecanismos 
de incentivo à participação e valorização. 

Mudança de forma de divulgação do Selo CLIMA 
PARANÁ visando novos mecanismos de incentivo à 
participação e valorização das empresas. 

Finalizado conforme cronograma 
do Plano de Trabalho 

Mês 16 Mês 21 

  

 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.1.4 Subprograma 4: Criação do programa “Ranking Cidades 

pelo Clima” 

 

No que tange a estruturação do Ranking Cidades pelo Clima com os parâmetros 

do estado, foi dado início a construção do documento de escopo do projeto que buscará 

apresentar de forma sucinta a estrutura do programa apresentado a justificativa, 

objetivos e as metodologias de cálculo de cada eixo temático definido para compor a 

avaliação dos municípios. Para essa classificação será analisada a melhor forma de 

participação e a avaliação do cumprimento dos municípios, esse estudo vem sendo 

construído internamente.  

     Para a elaboração dos parâmetros está sendo construído um Grupo de 

Trabalho (GT) que irá contar com especialistas de instituições de ensino, empresas do 

terceiro setor e convidados com experiência na construção de indicadores, como forma 

de criar parâmetros que possam ser atingidos por todos os municípios, levando em 

consideração a particularidade de cada um deles.  

Tem-se discutido a possibilidade de integrar o projeto do Ranking Cidades a      

nova reformulação do Programa de estado, subprograma 3, “Selo Clima Paraná”, que 

com a mudança de metodologia irá reconhecer as ações ESG das empresas e com isso 

foi sugerido que o nome do Subprograma 4, que reconhece as ações municipais, migre 

o nome para “Selo Clima Cidades”. 

A Tabela 2-3 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 
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Tabela 2-3:  Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 4 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

4 

Criar um programa “Ranking 
Cidades pelo Clima”, voltado à 
classificação dos municípios 

conforme suas ações de 
mitigação e adaptação à 

mudança do clima. 

Estruturar o programa: equipe, escopo, cenários, 
cronograma e recursos. 

Mapeamento dos indicadores e rankings já existentes. 

Mês 2 Mês 36 

Planejamento de evento sobre mudanças climáticas e divulgação do curso de 
capacitação para os municípios no formato de Educação à Distância – EAD. 

Levantamento de novas autoridades municipais para divulgação. 

Estruturação do escopo do projeto 

Definição de parâmetros dos Eixos temáticos 

Definição de benefícios aos municípios  

Selecionar “cidades polo” ou grupos de cidades com maior 
impacto nas emissões do Estado. 

Envio de ofícios convidado cidades ao CDP 

Criar web site para hospedar o programa.       

Implementar o programa Ranking Cidades pelo Clima.       

Gerir, monitorar e avaliar os resultados do programa.       

Incluir o Ranking Cidades pelo Clima na Política Estadual 
de Mudanças Climáticas como um de seus instrumentos. 

 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.1.5. Subprograma 5: apoio a criação dos consórcios regionais 

de resíduos sólidos 

 

Em relação ao projeto “Consórcios Regionais”, foram promovidas ações nos 

seguintes consórcios: CIDCENTRO (região de Roncador), PROAMUSEP (região de 

Santo Inácio), e, principalmente, o CICA (região Paranavaí) e o COMAFEN (região 

Loanda). As atividades realizadas neste quadrimestre se concentraram em reuniões, 

confecção de minutas, fomento ao encerramento de “lixões” e outras diretrizes 

associadas à política nacional e estadual de resíduos sólidos.   

No que tange à confecção de minutas jurídicas, foram elaboradas minutas de lei 

para aprovação nos municípios faltantes, além de minutas de convênios, contrato de 

programas para encaminhamento de resíduos entre municípios vizinhos e minutas com 

orientações jurídicas para prosseguimento dos projetos. Este último foi elaborado para 

auxiliar o consórcio CICA a realizar o plano de transição da gestão de resíduos sólidos, 

em relação ao aterro de Paranavaí, juntamente de seus 08 municípios consorciados, que 

encaminham seu RSU ao município, que totalizam uma média diária de 120 toneladas, 

e, futuramente, será gerido pelo consórcio. O consórcio, como um todo, contempla 17 

municípios. 

Além disso, houve auxílio na aprovação do Plano Intermunicipal de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, na regional de Paranavaí, já que o plano do mesmo 

já foi confeccionado e vem buscando obter integralidade de aprovação nos municípios 

consorciados em suas respectivas câmaras municipais, que já correspondem a 10 

municípios aprovados (Alto Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Inajá, Mirador, Presidente 

Castelo Branco, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, Tamboara e Terra Rica). No 

mais, tem-se que os municípios do consórcio CICA, por meio de suporte e orientação da 

SEDEST, deram início a regularização de associação/cooperativas de catadores, tendo 

02 em processo de formalização e outras 07 já devidamente regularizadas.  
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Em relação à expansão da área de aterro no município de Santo Antônio do Caiuá 

para a recepção do RSU de Terra Rica (consórcio CICA), a partir do relatório elaborado 

pela SEDEST com orientações ao consórcio, foi realizado o devido requerimento de 

ajuste para expansão de área e recebimento de resíduos, conforme relatório, via 

protocolo, e está aguardando manifestação do setor de licenciamento no IAT, já que 

atualmente o aterro recebe 02 toneladas/dias, e ao receber de Terra Rica, aumentará 

para recepção diária de 17 toneladas. Tem-se ainda iniciado o plano de recuperação de 

área degradada ao município de Terra Rica. Por fim, o consórcio CICA contou com o 

auxílio da SEDEST para adesão de mais 02 municípios (Uniflor e Santa Inês) ao 

consórcio, e outros dois em vias de formalização.  

No que diz respeito ao consórcio COMAFEN, tem-se a elaboração dos planos de 

encerramento dos lixões de Santa Izabel do Ivaí e início das tratativas em relação ao 

município de Marilena, que aprovou sua lei municipal, para encerramento de suas 

atividades sanitárias. Recentemente, o município de Loanda passou a receber resíduos 

de outros dois municípios, que correspondem a: São Pedro do Paraná e Marilena, 

finalizando, portanto, a atividade inadequada de três lixões.  

Em relação à região de Paiçandu e Santo Inácio (consórcio PROAMUSEP) foram 

realizadas duas reuniões para alguns esclarecimentos a respeito de alternativas para 

região, sem muito avanço diante das dificuldades regional em arcar com o custo de um 

EIA/RIMA. 

Por fim, em relação à região de Itaipu, que abarca 55 municípios, foram realizadas 

outras reuniões, em conjunto com o Parque Tecnológico de Itaipu – PTI, com os dois 

polos prospectados, pela Itaipu, para possíveis consórcios, no caso, Marechal Cândido 

Rondon e Palotina. Em relação à Palotina, foi realizado uma reunião para realização de 

um cronograma para aprovação e criação do consórcio, já que Palotina e demais 

municípios interessados se encontram em fase embrionária para formação do consórcio. 

Foi realizado uma avaliação do que seria necessário elaborar e encaminhar para 

formalização do consórcio, o que vem sendo feito e enviado gradualmente a Palotina, 

conforme etapas vem sendo finalizadas. Já em relação a Marechal Cândido Rondon, 
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aguarda-se a ratificação das procuradorias municipais a respeito do protocolo de 

intenções apresentado para submissão de aprovação nas câmaras municipais.  

Deste modo, com tais encaminhamentos, em relação aos consórcios, o projeto 

“Consórcios Regionais” vem cumprindo as metas determinadas pelos Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos (PERS), dentre outras normativas federais, quais sejam:  

Até 2023, o plano prevê a quantia de 79 municípios integrando consórcios para 

gestão de resíduos sólidos. A SEDEST, já atingiu 50% da meta, ao formalizar os 

consórcios supracitados na temática de RSU, o que corresponde a 39 municípios.  

● Encerramento de 03 lixões (neste quadrimestre um), na região de Loanda, 

e na região de Paranavaí, 01 lixão em processo de encerramento; 

● 01 plano de recuperação de área degradada concluído; outros 02 em fase 

de conclusão e 01 em fase inicial; 

● 03 aterros compartilhados, sob a gestão consorciada, sendo 02 na região 

de Paranavaí e um na região de Loanda, neste município; 

● 07 associações/cooperativas regularizadas e 02 em fase final de 

regularização na região de Paranavaí; 

Por fim, em relação à elaboração do Guia de Consórcios Regionais, o mesmo 

encontra-se elaborado e finalizado, aguardando tão somente o encerramento do 

período eleitoral para sua divulgação.  

 Outro consórcio que se destaca, é o CIDCENTRO, dentre os participantes, no 

município de Roncador, está sendo testado uma planta de tratamento de resíduos 

sólidos - RSU, sendo uma planta piloto que decompõe os resíduos por meio de 

decomposição termomagnética, foi concedido pelo IAT, para o teste, uma Autorização 

Ambiental, que compreendeu um período de 12 meses (vencimento em 07/05/2022). 

Este projeto envolve várias instituições: SEDEST, Instituto Água e Terra (IAT), 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), 

Instituto Paranaense de Reciclagem (INPAR), Prefeitura Municipal de Roncador, 

Iretama, Mato Rico e Nova Cantu, bem como a empresa fornecedora da tecnologia, 
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ECODUST. Há um Memorando de Entendimentos (MoU) celebrado entre estes entes, 

formalizando todo o escopo e atribuições dos mesmos. 

Foram realizadas análises dos poluentes atmosféricos e dos resíduos 

provenientes dos processos de tratamento de RSU da máquina de termomagnetização 

de Roncador, as amostras foram coletadas e analisadas pelo SENAI (CCL:018A) em 

janeiro de 2022. Após parecer do laboratório, em março de 2022, a Autorização 

Ambiental, nº 55218, validada por um período de 12 meses, se encerrando em 07 de 

maio de 2022, teve uma dilação de prazo, até 07/11/2022, a fim de finalizar as obras 

necessárias para o bom desenvolvimento futuro do projeto e mitigar e enquadrar os 

poluentes decorrentes do processo de tratamento térmico dos resíduos sólidos urbanos 

nos parâmetros das legislações ambientais vigentes, como Resoluções CONAMA 

316/2002, SEMA 016/2014, CONAMA 316/2002, NBR 10004:2004 e 430/2011, visando 

atendimento às condicionantes da AA. 

Dentre as melhorias necessárias, que já foram implantadas para melhor triagem 

e tratamento dos resíduos da planta, estão a esteira de triagem de resíduos, recebida 

pelo município de Roncador por meio de convênio IAT/SEDEST, e a construção de 

caixas coletoras pela prefeitura, a fim de armazenar os efluentes gerados no processo, 

contendo 8.000 litros e 6.000 litros. 

No processo da degradação térmica dos rejeitos, contém alguns materiais 

plásticos que estão majoritariamente presentes nos resíduos sólidos urbanos (RSU), 

como são produtos derivados do petróleo, após o processo de decomposição, passam 

para fase gasosa na forma de hidrocarbonetos condensáveis. Para assegurar a 

eficiente remoção desses hidrocarbonetos condensáveis, e consequentemente 

impactando no controle de emissões de gases e particulados, a empresa ECODUST 

Ambiental instalou dois equipamentos CICLONE para remoção dos particulados. 

Ainda para o município de Roncador, está sendo viabilizado por meio de um 

Acordo de Parceria para PD&I, que tem por objeto a cooperação técnica, para promover 

o desenvolvimento e o estudo de um modo alternativo de coleta de resíduos sólidos, 
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tanto para a coleta do RSU quanto para a coleta de vidros, a fim de avaliar eventual 

melhoria nos índices de reciclagem, logística reversa, emissão de CO² e custos 

operacionais na gestão de resíduos sólidos urbanos. Entre os parceiros do projeto piloto 

estão a SEDEST, a CONTEMAR AMBIENTAL – fabricante de containers plásticos e o 

Instituto Paranaense de Reciclagem – INPAR, incentivando o projeto, o início do projeto 

se deu em Junho/2022 e tem duração de 6 meses a princípio. 

Além dessa iniciativa em Roncador e região, a SEDEST já está recebendo 

projetos para a instalação e estudo piloto de a) um sistema de gaseificação de RSU em 

Palotina, b) um sistema de triagem mecanizada de RSU em Colorado, c) um sistema 

de coleta de resíduos de Logística Reversa no litoral. Todos esses projetos passarão 

por análise de uma comissão para avaliação dentro do Programa Lixo 5.0, que foi      

regulamentado pela Resolução Conjunta SEDEST/IAT nº 09 de 30/05/2022. No 

momento para validação da      Resolução Lixo 5.0, está se definindo a equipe técnica 

de avaliação e deliberação dos projetos e sendo construído o edital de chamamento 

público para as empresas que tenham interesse em certificar dentro do Estado.       

A Tabela 2-4 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 
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Tabela 2-4: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 5 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

5 
Apoiar a criação dos consórcios 
regionais de resíduos sólidos no 
Estado como medida mitigadora. 

Diagnosticar a atual situação dos consórcios existentes e 
em formação no Paraná. 

Reuniões com diferentes gestores de consórcios; 

Mês 1 Mês 24 

Levantamento das principais barreiras para implantação de consórcios em 
municípios; 

Levantamento dos principais benefícios oriundos da implantação de 
consórcios em municípios. 

Diagnosticar interesses e problemas dos municípios em 
relação à constituição de consórcios regionais. 

Reunião com representantes municipais e empresa de tecnologia. 

Propor criação de consórcios entre os municípios (e/ou 
estado) para gestão regionalizada. 

Elaboração do Guia Consórcios Regionais, visita técnica aos municípios 
depositários e elaboração de minutas de leis e protocolo de intenções. 
Finalização dos estudos de viabilidade do Consórcio de Roncador para 

instalação de rota térmica de tratamento dos RSU. Elaboração de diagnóstico 
e tratativas MP referente às regiões de Maringá e Paranavaí.  

Estruturar consórcios regionais. Estruturação em andamento 

Orientação aos municípios depositários Orientações em andamento 

 
Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.1.6. Subprograma 6: Prospectar recursos para manutenção e 

ampliação do ParanaClima 

 

Finalizado conforme previsto no cronograma. 
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2.2 MÓDULO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

2.2.1 Subprograma 7: Desenvolver e implementar mecanismos 

de transmissão do conhecimento e comunicação das 

ações e resultados do “Paraná Clima” para a sociedade, 

indústria e governo 

Quanto à transmissão de conhecimento, foram realizadas, durante este 

trimestre, diversas ações no município de Roncador, visando sensibilizar a população 

para a melhor separação de resíduos e para a implementação da coleta mecanizada 

no município, ambos em alinhamento com o subprograma 5. Desta forma, foram 

realizadas as seguintes ações:  

● Divulgação de texto, via WhatsApp, para diversos grupos de lideranças do 

município, explicando a implementação do processo de coleta mecanizada; 

● Elaboração de briefing sobre as formas de coleta no município. Neste período 

o próprio município produziu vídeo, com base no briefing, disponibilizando-o 

em suas redes sociais; 

● Elaboração e distribuição de cerca de 2300 folders explicativos sobre os 

métodos de coleta e separação de resíduos do município (os folders foram 

elaborados por equipe da Sedest, impressos pela empresa Contemar 

Ambiental e distribuídos pelo próprio município); 

● Transmissão de duas entrevistas, em rádios locais, sobre a importância da 

separação de resíduos, coleta mecanizada e o tratamento alternativo 

(termomagnetização) de resíduos; 

● Realização de cinco palestras, no dia 22/06/2022, para alunos do ensino 

fundamental 2 (6° a 9° anos) e do ensino médio (1° a 4° ano – ensino 

profissionalizante), da Escola Estadual Ulysses Guimarães e do Colégio 

Estadual General Carneiro (Figura 1). As palestras, dadas em parceria com a 

Empresa Contemar Ambiental, visaram a sensibilização dos estudantes 

quanto à separação de resíduos sólidos e a correta utilização de contentores 

coletivos de resíduos (como parte do projeto piloto para coleta mecanizada em 
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Roncador). Ao todo, se trabalhou com cerca de 500 estudantes, com a 

expectativa que possam repassar o conhecimento aos seus familiares, amigos 

e outros cidadãos. 

Além das ações em Roncador, também foram realizadas ações educativo-

ambientais durante a Semana Mundial de Meio Ambiente, em parceria com Instituto 

Água e Terra e outros entes, as quais: lançamento de campanha de recolhimento de 

resíduos eletrônicos (com apoio dos escritórios regionais do IAT); inauguração de 

parques urbanos e jardins de mel, em diversos municípios; ações educativas em 

parques estaduais; dentre outras. 

Considerando a atuação e programas da Sedest, foi realizado o levantamento 

de lacunas, a fim de se identificar potenciais para diferentes tipos de produções. Desta 

forma foram planejados diversos tipos materiais, que serão elaborados nos próximos 

meses e poderão ser utilizados em campanhas, projetos, programas e ações de 

educação ambiental. Ademais, neste mapeamento de lacunas também foram 

identificadas algumas possibilidades de ações a serem realizadas, que também serão 

organizadas nos próximos meses. Nesta mesma linha, também foram levantadas as 

mídias para elaboração do storymaps de divulgação de resultados do ParanáClima, 

conforme 7° Relatório. 

Por fim, foram realizadas atividades educativo-ambientais com crianças, 

moradoras e visitantes, da Ilha do Mel, com o objetivo de sensibilizá-las sobre as 

causas e impactos das mudanças climáticas. Além disso, também se trabalharam 

outros temas ambientais com as crianças e com o público adulto. As atividades foram 

executadas em parceria entre Sedest, IAT, CEM-UFPR, Animpo e Batalhão de Polícia 

Ambiental – Destacamento Litoral e incluíram: 

● Exibição de vídeos de animação curtos, que tratavam dos impactos e causas 

das Mudanças Climáticas, seguida de roda de conversa com as crianças 

(Figura 3); 

● Exposição de amostras biológicas e animais marinhos taxidermizados, para 

discussão sobre a fauna marinha paranaense e sua relação com atividades 

humanas, equilíbrio ecológico e impactos sofridos decorrentes das mudanças 

climáticas; 
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● Circuito ecoespaço (painéis temáticos que servem de apoio pedagógico para 

a realização de dinâmica com crianças e debates com adolescentes e adultos); 

● Jogos: dominó ecológico e tabuleiro de chão (focados em ecossistemas, 

animais e unidades de conservação paranaenses); 

● Oficina de origami, pintura e colagem sobre fauna litorânea; 

● Dinâmica teatral sobre procedimentos para denúncia de crimes ambientais 

(Figura 2). 

 

 
 
 
Figura 1: Exemplo de palestra dada para estudantes do Município de Roncador, 
visando sensibilizar sobre a separação de resíduos e sistema de coleta mecanizada. 
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Figura 2:Exemplo de dinâmica teatral sobre procedimentos para denúncia de crimes 
ambientais 
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Figura 3: Exemplo de exibição de vídeos de animação sobre as causas e efeitos das 
mudanças climáticas. 

 
 
A Tabela 2-5 apresenta a atualização do cronograma das atividades do subprograma 
7. 
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Tabela 2-5: Descrição das atividades previstas e realizadas referentes ao subprograma 7. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

7 

Desenvolver e implementar mecanismos de 
transmissão do conhecimento e comunicação das 

ações e resultados do “Paraná Clima” para a 
sociedade, indústria e governo 

- Avaliar o potencial das ferramentas existentes e aplicáveis para 
a transmissão de conhecimento no estado do Paraná 

Realizadas ações educativo-ambientais nos municípios 
de Roncador e Paranaguá (Ilha do Mel) 

Mês 12 Mês 26 

Realizado levantamento e planejamento de materiais 
diversos a serem utilizados em futuras campanhas, 

ações ou projetos de Educação Ambiental 

Levantamento de mídias para serem utilizadas no 
storymaps para divulgação de resultados dos 

subprogramas 9 e 10 

- Criar um programa para potencializar o uso das mídias sociais 
para divulgação das informações referentes ao programa 

Mídias em pausa devido ao período de veto eleitoral 

- Promover workshops visando divulgar o programa “Paraná 
Clima” e esclarecer sobre mudanças climáticas e 

sustentabilidade no dia a dia. 

No último trimestre não foram realizados  workshops 

Cartilha Mudança do Clima no Contexto da Justiça 
Ambiental – Finalizado cadastro de ISBN, aguardando 

ilustração e coloração do material 

Estabelecer parcerias com empresas e universidades para 
promoção e divulgação do plano e de suas propostas 

 

 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.2.2 Subprograma 8: Criação de um programa de educação 

ambiental voltado à redução das emissões de GEE e 

adaptação às mudanças climáticas, com enfoque em AbE 

 

O Programa Estadual de Educação Ambiental (PEEA) visa reconhecer a 

Educação Ambiental como Política Pública do Estado do Paraná. Assim, trata-se de um 

programa amplo e abrangente, que busca sensibilizar população, entidades e empresas 

para a construção de uma sociedade verdadeiramente sustentável e preocupada com a 

manutenção dos ecossistemas naturais. Para tanto, o PEEA procura organizar as ações, 

programas e projetos de educação ambiental no estado, definindo princípios, diretrizes 

e objetivos a serem alcançados.  

Construir uma sociedade sustentável, pensando-se na educação ambiental, exige 

estimular uma mudança de paradigmas, que, no fim, se relacionam diretamente ao 

combate às mudanças climáticas. Ou seja, as ações educativo-ambientais, direta ou 

indiretamente, buscam sensibilizar pessoas para que elas, mesmo realizando suas 

atividades de produção, consumo e descarte, mantenham os ecossistemas equilibrados. 

Isso inclui sensibilizar diferentes atores para que reduzam as emissões de GEE, 

executem ações visando mitigar os efeitos das mudanças climáticas, ou mesmo que se 

baseiem nos ecossistemas naturais para se adaptarem a tais efeitos. 

Considerando esse contexto, o PEEA se mostra de suma importância, uma vez 

que é capaz de atender ao subprograma 8, do Programa Paraná Clima. Assim, quanto 

aos trabalhos realizados durante este trimestre, destaca-se o reconhecido do PEEA por 

meio do Decreto Estadual n°11.300 de 03 de junho de 2022, assinado no dia Nacional 

da Educação Ambiental, conforme data prevista no 7° Relatório do ParanáClima.  Graças 

à publicação do decreto se reconhece o PEEA como Política Pública Estadual. Após a 

publicação da legislação, a etapa seguinte é a construção do plano de implementação. 

Para elaboração deste plano, e devida aplicação do PEEA, foi organizado um 

grupo de trabalho, em continuidade às ações dos meses anteriores, intitulado GT-

Implementa. Entre maio e agosto o grupo realizou cerca de nove reuniões a fim de 

https://leisestaduais.com.br/pr/decreto-n-11300-2022-parana-institui-o-programa-estadual-de-educacao-ambiental-do-estado-do-parana-e-da-outras-providencias
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construir o Plano de Implementação do PEEA. Para tanto estão sendo detalhadas as 

metas, responsáveis, prazos de execução, indicadores, estratégias, valores e 

orçamentos estimados e plano de monitoramento para cada objetivo de cada linha de 

ação do PEEA. O Programa traz cinco linhas de ação, totalizando 64 objetivos. Durante 

este trimestre foram finalizados os detalhamentos de três linhas de ação. O objetivo do 

grupo é concluir o Plano de Implementação até o final de agosto de 2022. 

 

A Tabela 2-6 apresenta a atualização do cronograma das atividades do 

subprograma 8.  
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Tabela 2-6: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 8. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

 

8 

 

Criar programa de educação ambiental voltado à 
redução de emissões de GEE e adaptação às 
mudanças climáticas, com enfoque em AbE. 

 

Propor elaboração do programa transversal às demais diretorias 
da Sedest e IAT, bem como a outras secretarias pertinentes.. 

Publicação do Decreto Estadual n° 11.300 de 3 de 
junho de 2022, que institui o Programa Estadual de 

Educação Ambiental do Estado do Paraná  
  

Realizadas nove reuniões com Grupo de Trabalho para 
implementação do Programa Estadual de Educação 

Ambiental. 
Mês 12 

Mês 
26 

 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.3. MÓDULO AÇÕES DE MITIGAÇÃO 

 

2.3.1. Subprograma 9: atualização do inventário paranaense de 

emissões de GEE 

 

Conforme previsto neste 9º trimestre de atualização do inventário paranaense de 

emissões de GEE as atividades foram realizadas no âmbito da definição, organização e 

construção do banco de dados. Esta etapa é de suma importância para garantir o 

compartilhamento dos resultados de maneira acessível a toda população, facilitando 

inclusive a utilização dos dados em trabalhos futuros.  

 O percurso de definição, organização e construção do banco de dados está 

incluído na estrutura do sistema de armazenamento e compartilhamento de informações. 

A  Figura 4 apresenta sistematicamente o fluxo dos dados e sua disposição final. 

 

 

 Figura 4:Fluxo de dados e sua disposição final. 
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 Sendo assim, após finalizadas as etapas 1, 2 e 3, foi possível definir quais os 

softwares e de que forma eles interagem a fim de proporcionar maior eficiência tanto no 

armazenamento quanto na visualização dos dados. Para concretizar a 4ª etapa 

(Armazenamento Sistematizado de Informações), foi necessário organizar 

sistematicamente todos os setores, subsetores, atividades e subatividades considerando 

também qual o tipo de gás emitido e sua unidade. Após esta organização foi possível 

definir o modelo entidade-relacionamento apresentado na Figura 5.  

 

 

 

 Figura 5:Modelo entidade-relacionamento. 

 

 

A organização das emissões considerando todas as suas classificações e nomeações 

das variáveis estão apresentadas na Tabela -2-7.  
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Tabela -2-7 - apresentação sistemática das informações organizadas no banco de dados. 

 

ID_ 
SETOR 

nome_ 
SETOR 

ID_ 
SUBSETORES 

nome_ 
SUBSETOR 

CD_ 
SUBSETOR 

ID_ 
ATIVIDADE 

nome_ 
ATIVIDADE 

CD_ 
ATIVIDADE 

ID_ 
SUBATIVIDADE 

nome_ 
SUBATIVIDADE 

1 Energia 1 Queima Combustível 1_A 

1 Indústria de energia 1_A_1 

1 GN 

2 refino petróleo 

2 Industrial 1_A_2 3 óleo comb 

3 Transporte 1_A_3 

4 querosene aviação 

5 gasolina aviação 

6 gasolina comum 

7 diesel 

8 GNV 

 
 
4 

 
 

Comercial/residencial 

 
 

1_A_4 

9 GLP 

10 querosene iluminante 
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ID_ 

SETOR 

nome_ 

SETOR 

ID_ 

SUBSETORES 

nome_ 

SUBSETOR 

CD_ 

SUBSETOR 

ID_ 

ATIVIDADE 

nome_ 

ATIVIDADE 

CD_ 

ATIVIDADE 

ID_ 

SUBATIVIDADE 

nome_ 

SUBATIVIDADE 

1 GN 

2 Emissões Fugitivas 1_B 5 Óleo e gás natural 1_B_2 2 refino petróleo 

2 
 

Indústria 
 

3 Indústria Mineral 2_A 

6 Cimento 2_A_1 39 cimento 

7 Cal 2_A_2 40 cal 

4 Indústria Química 2_B 

8 Amônia 2_B_1 41 amônia 

9 Metanol 2_B_8 42 metanol 

5 Indústria Metalúrgica 2_C 10 Aço 2_C_1 43 aço 

6 
Uso de gases 

fluorados 2_F 11 
Refrigeração e ar 

condicionado 
2_F_1 44 

refrigeração e ar 
condicionado 

7 
Manufatura e uso de 

outros produtos 
2_G 12 SF6 and PFCs 2_G_2 45 SF6 and PFCs 

3 
Agricul. e 

uso do 
8 Rebanhos 3_A 13 Fermentação Entérica 3_A_1 11 bovino de corte 
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ID_ 

SETOR 

nome_ 

SETOR 

ID_ 

SUBSETORES 

nome_ 

SUBSETOR 

CD_ 

SUBSETOR 

ID_ 

ATIVIDADE 

nome_ 

ATIVIDADE 

CD_ 

ATIVIDADE 

ID_ 

SUBATIVIDADE 

nome_ 

SUBATIVIDADE 

solo 
12 bovino leiteiro 

13 equino 

14 suíno 

15 bubalino 

16 caprino 

17 muar 

18 ovino 

19 asinino 

14 Manejo de dejetos 3_A_2 11 bovino de corte 



    

 

 

Rua Desembargador Motta, 3384 | Mercês | Curitiba/PR | CEP 80430.200 

 

38 

ID_ 

SETOR 

nome_ 

SETOR 

ID_ 

SUBSETORES 

nome_ 

SUBSETOR 

CD_ 

SUBSETOR 

ID_ 

ATIVIDADE 

nome_ 

ATIVIDADE 

CD_ 

ATIVIDADE 

ID_ 

SUBATIVIDADE 

nome_ 

SUBATIVIDADE 

12 bovino leiteiro 

13 equino 

14 suíno 

15 bubalino 

16 caprino 

17 muar 

18 ovino 

19 asinino 

20 aves 
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ID_ 

SETOR 

nome_ 

SETOR 

ID_ 

SUBSETORES 

nome_ 

SUBSETOR 

CD_ 

SUBSETOR 

ID_ 

ATIVIDADE 

nome_ 

ATIVIDADE 

CD_ 

ATIVIDADE 

ID_ 

SUBATIVIDADE 

nome_ 

SUBATIVIDADE 

9 Uso do solo 3_B 

15 Emissão 3_B_0 

21 
Alterações de Uso do 

Solo 

25 Resíduos Florestais 

22 Remoção 3_B_1 

22 
Remoção em Áreas 

Protegidas 

23 
Remoção por Mudança 

de Uso da Terra 

24 
Remoção por Vegetação 

Secundária 

10 
Fontes agregadas e 
emissão de gases 

não CO2 
3_C 

16 Queima de biomassa 3_C_1 26 queima biomassa 

17 Calagem 3_C_2 27 calagem 

18 Aplicação de ureia 3_C_3 28 aplicação uréia 

19 
Emissões diretas e 

indiretas solos 
3_C_4 29 fertilizante sintético 



    

 

 

Rua Desembargador Motta, 3384 | Mercês | Curitiba/PR | CEP 80430.200 

 

40 

ID_ 

SETOR 

nome_ 

SETOR 

ID_ 

SUBSETORES 

nome_ 

SUBSETOR 

CD_ 

SUBSETOR 

ID_ 

ATIVIDADE 

nome_ 

ATIVIDADE 

CD_ 

ATIVIDADE 

ID_ 

SUBATIVIDADE 

nome_ 

SUBATIVIDADE 

manejados 
30 esterco manejado 

31 vinhaça 

32 torta de filtro 

33 lodo esgoto 

34 dejetos em pastagem 

35 resíduo agrícola 

36 mineralização de N 

37 Solos orgânicos 

21 
Cultivo de arroz 

 
3_C_7 38 cultivo de arroz 

4 Resíduos 11 Disposição de 4_A 23 Disposição de Resíduos 4_A_0 46 Aterro sanitário 



    

 

 

Rua Desembargador Motta, 3384 | Mercês | Curitiba/PR | CEP 80430.200 

 

41 

ID_ 

SETOR 

nome_ 

SETOR 

ID_ 

SUBSETORES 

nome_ 

SUBSETOR 

CD_ 

SUBSETOR 

ID_ 

ATIVIDADE 

nome_ 

ATIVIDADE 

CD_ 

ATIVIDADE 

ID_ 

SUBATIVIDADE 

nome_ 

SUBATIVIDADE 

Resíduos 47 Aterro controlado 

48 Lixão 

12 Efluentes 4_D 24 Efluentes 4_D_0 49 Efluentes 
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Também foi determinada a diferença entre os diferentes GEE gerados em cada atividade. 

como apresentado na Tabela 2-8. 

 

 

Tabela 2-8 :Identificação das variáveis no banco de dados. 

 

ID_VARIAVEL nome_variavel unidade 

1 CO2e_AR5_GWP 
Gg 

2 CO2e_SAR_GWP 
Gg 

3 CO2 
Gg 

4 CH4 
Gg 

5 N2O 
Gg 

 

 

Além da organização do banco de dados também estão sendo finalizadas as estimativas das 

emissões para o setor industrial e do subsetor de efluentes. Neste trimestre também foi 

organizado uma apresentação com os resultados preliminares das estimativas das emissões dos 

setores já inventariados. A apresentação segue em anexo. 

 

 

A tabela Tabela 2-9 apresenta a atualização do cronograma de atividades do 

subprograma 9. 
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Tabela 2-9: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 9. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

10 

Espacializar o primeiro 

inventário de emissões 
de GEE do Paraná. 

- Utilizar o primeiro inventário de emissões 
de GEE do Paraná e base de dados 

existentes para espacializar as emissões 
de GEE. 

- Estudo dos dados do inventário 
estadual para o período entre 2005 

e 2012 

Mês 

2 

Mês 

24 

- Estudo das metodologias de 

cálculo de emissões por setor 
(Energia e Agropecuária) 

- Estudo das metodologias de 

cálculo de emissões por setor 
(Mudança e uso da terra, IPPU, 

resíduos) 

-Identificação das principais 
atividades emissoras de cada 

setor 

- Início da elaboração da 

metodologia de análise estatística 
espacial 

 - Criação de banco de dados para 

espacialização  
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2.3.2. Subprograma 10: Espacializar as emissões de GEE do 

Paraná. 

 

Conforme previsto neste 9º trimestre de atualização da espacialização das emissões de 

GEE do Paraná, estão sendo testadas as ferramentas computacionais que permitem 

fazer a conexão com o banco de dados e a visualização em plataforma online dos 

resultados espacializados a nível municipal para o período inventariado de acordo com 

cada setor e subatividade. A Figura 6 apresenta um resumo dos primeiros testes com o 

uso da ferramenta Dashboard do Arcgis Online.  

 

 

 

Figura 6 :testes para apresentação das emissões espacializadas com Dashboard do Arcgis 
Online. 

 

 Estão sendo testadas as ferramentas para geração de gráficos de acordo com a 

seleção do usuário, além disso também é possível a visualização de valores agregados 

de acordo com o filtro determinado pelo usuário. A partir destes testes iniciais foi possível 
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identificar a importância da organização do banco de dados e a devida documentação 

para facilitar a conexão com o software do Arcgis Online. 

 

Tabela 2-10 apresenta a descrição das atividades previstas e realizadas referente ao 

subprograma 10 

 

Tabela 2-10: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 10. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

10 

Espacializar o primeiro 

inventário de emissões 
de GEE do Paraná. 

- Utilizar o primeiro inventário de emissões 
de GEE do Paraná e base de dados 

existentes para espacializar as emissões 
de GEE. 

- Estudo dos dados do inventário 
estadual para o período entre 2005 

e 2012 

Mês 
2 

Mês 
24 

- Estudo das metodologias de 
cálculo de emissões por setor 

(Energia e Agropecuária) 

- Estudo das metodologias de 

cálculo de emissões por setor 
(Mudança e uso da terra, IPPU, 

resíduos) 

-Identificação das principais 
atividades emissoras de cada 

setor 

- Início da elaboração da 
metodologia de análise estatística 

espacial 

 - Criação de banco de dados para 
espacialização  

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.3.3. Subprograma 11: Propor atividades de mitigação das 

mudanças climáticas para o plano estadual de mudanças 

climáticas. 

 

A contratação do plano de mitigação está em fase de planejamento conjuntamente com o plano 

estadual de mudanças climáticas no PR. 

A Tabela 2-11 apresenta a descrição das atividades previstas e realizadas referente ao 

subprograma 11. 

 

Tabela 2-11 :Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 11. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

1 

Propor atividades de 
mitigação da MC para o 

Plano Estadual de 
Mudanças Climáticas 

- Avaliar iniciativas de mitigação da MC no Brasil 

e no Paraná. 

levantes de acordo com o Primeiro. 

-- Resumo das atividades de 
mitigação no Brasil 

Mês 

4 

Mês 

36 

- Avaliar iniciativas de mitigação da MC nos 

setores relevantes de acordo com o Primeiro 

Inventário de Emissões de GEE do Estado do PR 
- 

- Propor atividades de mitigação da MC para o 
Plano Estadual de Mudanças Climáticas. 

- 

 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.4. MÓDULO MAPEAMENTO DE VULNERABILIDADE, RISCO E 

RESILIÊNCIA 

 

2.4.1. Subprograma 12: desenvolvimento de estudos regionais de 

vulnerabilidade, impactos potenciais e medidas de 

resiliência. 

 

Neste trimestre, o processamento dos dados climáticos das estações do Simepar, 

INMET e os dados de reanálise ERA5 foi continuado, a fim de prosseguirmos com a 

determinação da variabilidade climática no Paraná de temperatura e precipitação, anual, 

mensal e por estações climáticas do ano. Média, desvio padrão e coeficiente de variação 

foram calculados para dois períodos de referência, 1961 a 1990 e de 1991 a 2020, os 

quais são utilizados como bases para os cálculos de anomalias referentes aos padrões 

climáticos de um dado local, conforme apresentado em relatórios anteriores. Os 

resultados indicam pouca variabilidade nos padrões médios anuais para os dois 

parâmetros, embora a variabilidade ao redor da média climatológica seja menor na 

região litorânea. Ainda, no relatório anterior, os indicadores de seca climática e excesso 

hídrico foram revistos para refletir os períodos climáticos avaliados durante o presente 

trimestre. Os resultados expressam a manutenção da vulnerabilidade às condições de 

seca e excesso hídrico, com discreta melhoria nas regiões central e leste do Paraná no 

período de 1991 a 2020. Observa-se que a maior parte das regiões sob risco de seca 

climática estão também sob risco de excesso de chuva, situação que pode provocar 

cheias de rios, inundações, deslizamentos e outras ocorrências relacionadas.  

 

As atividades do subprograma 12, realizadas até o presente trimestre, estão 

indicadas na Tabela 2-12. 
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Tabela 2-12: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 12 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

12 

Desenvolvimento de estudos 
regionais de vulnerabilidade, 

impactos potenciais e medidas 
de resiliência. 

Avaliar as condições de 
resiliência de regiões 
paranaenses. 

Desenvolvido plano de trabalho 

Mês 
1 

Mês 
24 

Avaliadas condições da base de dados 
climáticos; disponíveis para o Paraná 

Investigação de dados indiretos 
Desenvolvimento parcial do controle de 

qualidade dos dados climáticos para 
complementar diagnóstico do clima das 

regiões do Paraná 

Composição de índices climáticos 

Propor metodologia de 
classificação das regiões, em 
face das ameaças referentes às 
mudanças climáticas. 

Classificação das mesorregiões do PR 
em função dos dados climáticos e 

ocorrências de desastres.  

Diagnosticar condições de 
infraestrutura, econômica, 
educação ambiental e preparo 
para impactos das mudanças 
climáticas. 

Avaliação de indicadores 
socioeconômicos constantes no IBGE, 
IPARDES e ANA. O desenvolvimento 

ocorre conjuntamente ao subprograma 
13. 

 

Legenda 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Início antecipado 
 Realizado comforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma 

do Plano de Trabalho 
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2.4.2.  Subprograma 13: Desenvolver estudos de adaptação em 

face das mudanças climáticas no estado do Paraná. 

 

No trimestre avaliamos dados socioeconômicos do estado do Paraná, constantes 

nas bases de dados do IBGE, IPARDES-PR, IAT e ANA, referentes aos indicadores de 

densidade demográfica, IDHm, GINI, taxa de indigência, taxa de analfabetismo, volume 

de água tratada e distribuída, volume de água consumida, taxa de pobreza e taxa de 

mortalidade infantil.  O objetivo desta análise é diagnosticar as condições sociais e de 

infraestrutura dos municípios paranaenses e quantificar a sensibilidade aos impactos 

decorrentes das mudanças climáticas, como a seca e excesso hídrico avaliados no 

subprograma 12. Como ilustração das análises sendo realizadas, apresentamos na 

Figura 7 mapas referentes à sensibilidade à seca climática e excesso hídrico, bem como 

a capacidade adaptativa dos municípios em função da oferta e demanda de água e do 

uso e ocupação do solo. Em ambas as condições observamos que no estado do Paraná 

os centros com maiores densidades demográficas e mais desenvolvidos são os mais 

sensíveis ao fenômeno, embora possam ter melhores condições para adaptação. No 

entanto, áreas rurais e agrícolas, com ocupação média e alta do solo, muitas vezes 

desgastadas com excesso de pastagens antrópicas, apresentam sensibilidade média a 

alta para seca climática, como as áreas nas regiões de Guarapuava, Castro e Cascavel.   
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Figura 7:mapas de sensibilidade e capacidade adaptativa dos municípios à vulnerabilidade 
devido à seca e excesso hídrico. Fonte: SIMEPAR. 

 

O subprograma 13 teve início em abril de 2021 e será desenvolvido ao longo dos 

demais meses do Projeto, conforme informado na Tabela 2-13. 
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Tabela 2-13: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 13 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

13 

Desenvolvimento de 
estudos regionais de 

adaptação em face das 
mudanças climáticas. 

Avaliar cenários estabelecidos pelo IPCC com 
base nos modelos de projeções climáticas de 
longo prazo e aplica-los para o Brasil e para o 
Paraná; 

Avaliações dos relatórios do 
IPCC. 

Mês 
9 

Mês 
36 

Coleta de dados referentes às 
projeções climáticas de longo 
prazo. 

Adequação de modelo climático 
para escala regional. 

Composição de índices 
climáticos 

Priorizar temas do setor produtivo e avaliar 
formas de adaptação às consequências das 
mudanças climáticas 

Realizada revisão bibliográfica 
sobre estudos no tema seca 
meteorológica realizados no 
estado do Paraná. 

Avaliado risco climático por 
seca e excesso hídrico e 
identificadas as regiões de 
vulnerabilidade devido a estas 
classes 

Desenvolver estudos voltados à adequação 
ambiental, seja meio urbano ou rural, para o 
bem-estar da população, em face dos cenários 
presentes e projeções das emissões GEE e 
cenários futuros de variação de temperatura e 
precipitação. 

Avaliação de indicadores 
socioeconômicos constantes 
no IBGE, IPARDES e ANA. 

Legenda: 
 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.4.3. Subprograma 14: Criar mecanismos de informação sobre a 

vulnerabilidade das áreas de risco. 

 

Este subprograma foi finalizado conforme previsto e informado no quarto trimestre 

do Projeto.   Uma revisão bibliográfica foi realizada, com foco no processo de divulgação 

da vulnerabilidade de áreas sob o risco das mudanças climáticas, com base nas 

informações do IPCC e principais institutos provedores desta informação, no mundo e 

Brasil.  O trabalho   será base para os subprogramas 12, 13 e 15, nos quais   estudos de 

vulnerabilidade, adaptação e protocolos de contingência estão respectivamente sendo 

desenvolvidos.   A divulgação dos resultados neste e nos demais subprogramas do 

módulo de mapeamento de vulnerabilidade, risco e resiliência serão temas de 

workshops, seminários e reuniões a serem realizados no   decorrer do projeto, conforme 

indicado na Tabela 2-14. 
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Tabela 2-14: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 14 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

14 

Criar mecanismos amplos de 
informação sobre a 

vulnerabilidade das áreas de 
risco 

Prover informação técnica mediante 
publicações científicas, relatórios e 
informes, divulgados em fontes 
estaduais, nacionais e internacionais  

Pesquisa sobre informes e locais na 
internet que disponibilizam 

informações sobre vulnerabilidade e 
riscos associados às MC. Mês 

4 
Mês 

9 
Promover seminários e reuniões, 
envolvendo sociedade, governo e 
comunidade técnico-científica. 

- 

Legenda 
 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Rua Desembargador Motta, 3384 | Mercês | Curitiba/PR | CEP 80430.200 

 

54 

 

 

2.4.4.  Subprograma 15: Avaliar e aprimorar os planos de 

contingência existentes, e criar planos para as áreas 

vulneráveis onde inexistem protocolos de segurança. 

 

A primeira parte deste subprograma foi realizado conforme previsto e finalizada 

no quarto trimestre. Um estudo dos principais protocolos de emergência para eventos de 

desastres naturais que afetam a sociedade foi realizado, com base em informações 

constantes nas organizações internacionais, secretarias de defesa civil do Brasil, 

agências federais e secretarias municipais de defesa civil, incluindo o CEGERD da 

Secretaria de Defesa Civil do Paraná. Como continuidade iniciamos no trimestre anterior 

a elaboração de um atlas, com mapas com descrições das principais vulnerabilidades 

por efeitos de temperatura, umidade, precipitação e vento, por ocorrências no estado e 

localização. O produto conterá mapas de sensibilidade por uso do solo, oferta e demanda 

de água, alterações na vegetação, condições socioeconômicas e o risco associado a 

estes fatores de sensibilidade, em face das alterações climáticas projetadas para o 

Paraná.   

 

As atividades executadas e em andamento são informadas na Tabela 2-15. 
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Tabela 2-15: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 15 

 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

15 

Desenvolvimento de 
estudos regionais de 

vulnerabilidade, impactos 
potenciais e medidas de 

resiliência. 

Propor reuniões e seminários, com grupos 
e temas específicos, respectivamente, a 
fim de conhecer os planos de contingência 
existentes. 

Estudo dos principais agentes no 
Brasil que detêm os planos de 

contingência (CEPED, CEMADEN, 
CHM) e levantamento de 

informações relacionadas ao tema. Mês 
4 

Mês 
36 

Propor protocolos de segurança com base 
em normas internacionais (exemplo: 
Disaster Risk Reduction, ONU) e a 
adaptações para a realidade local. 

Avaliação de fatores de 
sensibilidade do uso de solo, 

vegetação, oferta e demanda de 
água, bem como o risco associado.  

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.5. MÓDULO ESTRUTURAÇÃO DO PLANO ESTADUAL SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA 

 

2.5.1. Subprograma 16: Reorganização do fórum paranaense de 

mudanças climáticas 

 

As atividades que estão sendo realizadas para reativação do Fórum Paranaense 

de Mudanças Climáticas encontravam-se neste início, no âmbito jurídico e legal.  

 Nos últimos meses foram realizadas mudanças na minuta que alterará o Decreto 

7.520 de 04 de março de 2013, o qual tem como súmula a aprovação do Regulamento 

do Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas. Foram mudados alguns órgãos que 

farão parte da plenária do Fórum entre outras providências. 

Além disso, foi realizada uma reunião com o Centro Brasil no Clima – CBC para 

acordar um Termo de Cooperação Técnica para a estruturação e elaboração do 

regimento interno. Foram tomados os contatos com os órgãos públicos (secretarias, 

institutos e superintendências) solicitando um representante e um suplente para serem 

membros integrantes do Fórum.  

Foi desenhado o evento de relançamento do Fórum, onde é previsto um dia com 

palestras com grandes especialistas nos temas relacionados às mudanças climáticas, 

além da realização da 1° Reunião Ordinária do Fórum, que terá como principal objetivo 

a aprovação do regimento interno pelos membros. 

E por último, está sendo pensada em uma nova arte para o Fórum, onde será 

usada em todo material visual produzido para o Fórum.   

A Tabela 2-16 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma.
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Tabela 2-16: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 16. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

16 

Reorganizar o Fórum 
Paranaense de 
Mudanças Climáticas e 
suas atividades. 

Criar agenda para retomada do fórum, com encontros e workshops. 

Levantamento das instituições envolvidas; 

Mês 
3 

Mês 21 

Levantamento de produtos desenvolvidos; 

Análise dos produtos desenvolvidos baseados na Política Estadual 
sobre Mudança do Clima. 

Minuta de alteração dos dispositivos da Lei Estadual nº 16019, de 19 de dezembro de 2008, que institui 
o Fórum Paranaense De Mudanças Climáticas Globais, com os objetivos que especifica e adota outras 
providências.  

Minuta de alteração em análise na Assessoria Jurídica da SEDEST. 

Minuta de alteração elaborada e aguardando a aprovação da 
alteração da Lei supracitada. 

Regimento elaborado. 

A Assembleia Legislativa do Paraná encaminhou duas propostas 
de emendas ao Projeto de Lei nº 201/2021. 

 Resposta SEDEST de não aceitação das emendas. 

Minuta de alteração dos dispositivos do Decreto Estadual nº 9085, de 04 de outubro de 2013, o qual 
regulamenta a Lei nº 17.133, de 25 de abril de 2012, que institui a Política Estadual de Mudança do 
Clima, e dá outras providências. 

Lei nº 20.741 foi publicada em 05 de outubro de 2021. 

Elaboração do regimento interno do Fórum. Realizado. 

Redefinir representantes do primeiro, segundo e terceiro setor, de instituições de ensino e pesquisa, 
associações, fundações, demais órgãos e pertinentes. 

Realizado. Ofícios a serem encaminhados em novembro/22. 

Elaboração dos 40 Ofícios para encaminhamento aos órgãos e entidades que compõe o Forum Lei 
Estadual conforme Lei 20.741/2021 

- Ofícios encaminhados. - Corpo técnico do Fórum estruturado. 

Organização de evento para lançamento estadual do Fórum  

Reestruturar os Grupos de Trabalho para as Câmaras Temáticas.  

Legenda 
 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
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 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.5.2. Subprograma 17: Avaliação e proposição para criação de 

um comitê intersecretarial de mudanças climáticas 

 

Conforme exposto nos relatórios anteriores, o Comitê Intersecretarial de 

Mudanças Climáticas e a Coordenadoria Estadual de Mudanças Climáticas são 

instrumentos institucionais fundamentais à Política Estadual sobre Mudança do Clima 

(artigo 7º da Lei 17.133/2012).  

Para que sejam instituídos, algumas questões fundamentais estão sendo 

discutidas junto à Diretoria de Políticas Ambientais - DIPAM, como por exemplo, quais 

Secretarias Estaduais farão parte do Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas e 

a viabilidade da criação da Coordenadoria Estadual de Mudanças Climáticas ou a 

utilização de uma Coordenação já existente sob gerência da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST. 

Além disso, está em fase de revisão e análise o Decreto 9.085/2013 que instituiu 

a Política Estadual sobre Mudança do Clima e que em seu capítulo II discorre sobre a 

criação do Comitê Intersecretarial de Mudanças Climática, dando suas atribuições, 

representantes de cada instituição e das outras providências.  

Para que a criação do Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas seja feita 

de forma eficiente e bem elaborada, foi adicionado ao Plano de Trabalho do Termo de 

Cooperação Técnica com a CBC, de forma que a organização nos auxilia na melhor 

forma de cria-la.  

 

A Tabela 2-17 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 
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Tabela 2-17:Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 17. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

17 
Avaliar e propor a criação de um Comitê 
Intersecretarial de Mudanças Climática, 

conforme Lei. 

Avaliar a pertinência e mecanismos de atuação de um Comitê 
Intersecretarial de Mudanças Climáticas no Paraná. 

Leitura da Política Estadual sobre Mudança do Clima 
focando nos instrumentos institucionais fundamentais. 

Mês 3 Mês 26 

Proposta de criação do Comitê Inter secretarial, 
seguindo legislação. 

Planejamento para criação do regulamento do Comitê e 
cronograma de trabalho. 

Definir os representantes titulares e suplentes das secretarias 
estaduais. 

 

Definir estatuto e regimento de funcionamento, agenda do 
conselho e planos de ações. 

 

 
Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.5.3. Subprograma 18: Elaborar o Plano Estadual de Mudanças 

Climáticas, em conformidade com o Plano Nacional 

 

Previsto para iniciar no décimo primeiro mês (11º) de vigência do Programa 

ParanaClima, ou seja, a partir de junho de 2021, este subprograma teve seu início 

antecipado. 

Após as discussões técnicas entre a SEDEST e SIMEPAR para fechamento do 

escopo e conteúdo a ser contratado, o Plano de Ação foi finalizado pelas equipes 

técnicas do das duas intuições, o qual contempla também, o Plano de Mitigação do 

Estado do Paraná. 

Iniciou-se, portanto, o período de tomada de preções, com a realização de 

reuniões com o objetivo de apresentar o escopo do Plano de Ação a pelo menos, 03 

(três) empresas para elaboração de orçamento. Após este processo, inicia-se o 

procedimento de lançamento do Edital. 

No último trimestre ocorreu reuniões técnicas com empresas que possuem 

competência técnica para elaboração do Plano, pois havia sido solicitado junto a essas 

empresas um orçamento para elaboração do mesmo. Estes orçamentos, serviram de 

base para o valor que será lançado quando da abertura do edital de contratação. 

Durante esse período houve reuniões com as equipes de empresas como a Green 

Domus, STCP, WayCarbon, Lactec e CIA Ambiental o que proporcionará, para tomada 

de preço do edital, cinco orçamentos diferentes. 

A Tabela 2-18 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 
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Tabela 2-18 :Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 18. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

18 

Elaborar o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, 
em conformidade com o Plano Nacional, sem 

prejuízos aos avanços já alcançados, incluindo 
novos conceitos e novas políticas de estado, 

evidenciando os benefícios à sociedade e setores 
produtivos, por meio de mecanismo de construção 

coletiva. 

Definir premissas e diretrizes do Plano Estadual de Mudanças 
Climáticas. 

Pesquisa de material já publicado pela Secretaria. 

Mês 11 Mês 36 

Definição de sumário para elaboração do Termo de Referência 

contendo os requisitos mínimos necessários à contratação de 

empresa para assessoria na construção do Plano. 

Verificação junto à SEDEST, do modelo de documento necessário e 

os procedimentos administrativos e legais para publicação deste 

Termo. 

Definir abrangência, escopo e escala temporal. Definição em trâmite para elaboração da minuta. 

Reunir o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas, 
apresentar a proposta de elaboração do Plano e receber 

sugestões para o desenvolvimento do processo. 

Alteração da Lei, aguardando reativação do Fórum., prevista para 
novembro de 2022. 

Redigir termo de referência para contratação de empresa que 
assessorará a Sedest na elaboração do Plano. 

Elaboração da minuta do Termo de Referência para lançamento de 
edital de licitação para contratação de empresa que assessorará a 

Sedest na elaboração do Plano. 

Tomada de preços, com a realização de reuniões com o objetivo 
de apresentar o escopo do Plano de Ação a, pelo menos, 03 

(três) empresas para elaboração de orçamento. 
Orçamentos entregues. 

Início do processo licitatório.  
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Contratar empresa para assessorar a elaboração do Plano 
Estadual de Mudanças Climáticas. 

 

Elaborar, publicar, divulgar, implementar e monitorar o Plano 
Estadual de Mudanças Climáticas. 

   

Legenda 
 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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3 EQUIPE TÉCNICA 

3.1 Equipe técnica de elaboração 

 

 Os pesquisadores e auxiliares técnicos, envolvidos no ParanaClima, participaram 

da elaboração dos subprogramas do projeto, conforme indicado na Tabela 3-1. 

 

Tabela 3-1: Equipe técnica de elaboração. 

 Participante Formação Alocação Subprogramas 

1 Adhemar Romero1 Eng. Civil, ME. SIMEPAR 12, 13, 14 e 15 

2 Ana Roberta Soares Química SEDEST 2,5,7,16 e 18 

3 André Luiz Rocker3 Arquiteto SEDEST 3 

4 Bruno Reis Martins2 Biólogo SEDEST 1,2,4,5,16,17 e 18 

5 Christiano Campos1 Eng. Civil, Dr. SIMEPAR 9,10 e 11 

6 Daniela Patricia Tozetto Med Veterinária, Esp. SEDEST 1, 2 e 8 

7 Eduardo Gobbi¹ Eng. Civil, Dr. SIMEPAR 1 e 5 

8 Izabella Andrade Brito2 Bióloga, Dra. SEDEST 1,2,4,5,16,17 e 18 

9 Jéssica Leonardi de Carvalho² Eng. Civil, Esp. SEDEST 3 e 5 

10 Jonar Johannes Roth² Eng. Ambiental, MSc. SEDEST 5,7, 16 e 18 

11 Juliana Cristina Ribeiro¹/² Bióloga, Esp. SEDEST/IAT 2,5,7,16 e 18 

12 Luan Ferreira dos Santos2 Eng. Florestal, Esp. SEDEST 1,2,4,5,16,17 e 18 

13 Mayckel Douglas dos Santos¹ Ciências Contábeis SIMEPAR 1, 3 e 5 

14 Mustafa Hassan Neto3 Arquiteto IAT 3 

15 Nathailia Zancarli Ruse de Melo² Eng. Ambiental. Esp. SEDEST 2,3,5,9 e 18 

16 Nayana Machado1 Eng. Ambiental SIMEPAR 9,10 e 11 

17 Paulino Mexia² Eng. Química  SEDEST 1 e 3 

18 Taynara Bello Delvan² Turismóloga SEDEST 2.7.9.10 e 18 
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19 Vítor Rodrigo de Moraes2 Biólogo, Esp. SEDEST 1,2,4,5,16,17 e 18 

20 Vinícius Maggioni dos Santos² Eng. Agrônomo SEDEST 1,2,3,4,8,16,17,18  

21 
Walquíria Letícia Biscaia de 
Andrade² 

Bióloga SEDEST 1,2,3,4,8,16,17,18 

22 Reinaldo B. da Silveira4 
Meteorologista, MSc., 
Dr.Sc.  

SIMEPAR 12,13,14 e 15 

OBS:  
1 Bolsista pesquisador contratado pelo SIMEPAR, alocado no SIMEPAR. 
2 Bolsista pesquisador contratado pelo SIMEPAR, alocado na SEDEST. 
3 Bolsista pesquisador contratado pelo SIMEPAR, alocado no IAT. 
4Pesquisador do SIMEPAR. 
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4. CONTROLE DE DESPESAS DO TRIMESTRE 

 

O investimento realizado pelo SIMEPAR no sexto trimestre (18 de maio de 2022 a 

17 de agosto de 2022), a fim de executar as atividades previstas no ParanaClima, refere-

se aos serviços técnicos profissionais, realizados no período, os quais incluem o 

pagamento dos pesquisadores bolsistas DTI contratados pelo SIMEPAR, bem como 

despesas de viagens e conferências, conforme descrito na Tabela 4-1. O total das 

despesas deste 8º trimestre é R$306.864,64 (Trezentos e seis mil, oitocentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).  

 

Tabela 4-1 : Despesas realizadas pelo SIMEPAR no 8° trimestre (18 de maio de 2022 a 17 de 
agosto de 2022). 

TIPO DESCRIÇÃO 
VALOR TOTAL 

(R$) 

Bolsa de 
Desenvolvimento 
Tecnológico e Industrial 
(DTI) 

Pagamento dos bolsistas, pesquisadores contratados pelo 
SIMEPAR para compor a equipe do Projeto. 

201.946,67 

Apoio tecnológico 
profissional do 
SIMEPAR 

Serviços técnicos e profissionais técnicos do SIMEPAR par atender 
as demandas do Projeto. 

                                        
81.600,00  
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Viagens realizadas 

1. Viagem do pesquisador Luan Ferreira dos Santos ao município 
de Rio de Janeiro - RJ no período de 18 a 20/05/2022; 
2. Viagem do pesquisador Jonar Johannes Roth aos municípios de 
Santa Helena, Santa Terezinha do Iguaçu e Cascavel - PR no 
período de 24 a 27/05/2022; 
3. Viagem da pesquisadora Nathalia Zancarli Ruse de Melo ao 
município de Roncador - PR no período de 25 a 27/05/2022; 
4. Viagem do pesquisador Bruno Reis Martins ao município de 
Roncador - PR no período de 25 a 27/05/2022; 
5. Viagem do pesquisador Vinícius Maggioni dos Santos aos 
municípios de São João, Maringá e Campo Mourão - PR no 
período de 01 a 05/06/2022; 
6. Viagem do pesquisador Bruno Reis Martins aos municípios de 
Itapejara d'Oeste, São João, Maringá e Campo Mourão - PR no 
período de 01 a 04/06/2022; 
7. Viagem do pesquisador Bruno Reis Martins ao município de 
Matinhos - PR no dia 10/06/2022; 
8. Viagem do pesquisador Vitor Rodrigo de Moraes ao município 
de São Paulo - SP no período de 09 a 12/06/2022; 
9. Viagem do pesquisador Jonar Johannes Roth ao município de 
São Paulo - SP no período de 09 a 12/06/2022; 
10. Viagem do pesquisador Bruno Reis Martins ao município de 
Roncador - PR no período de 21 a 23/06/2022; 
11. Viagem da pesquisadora Nathalia Zancarli Ruse de Melo ao 
município de Roncador - PR no período de 21 a 23/06/2022; 
12. Viagem do pesquisador Mustafa Hassan Neto ao município de 
Maringá - PR, Itaguajé - PR, Loanda - PR, Jardim Olinda - PR,  
Terra Rica - PR, 
Paranavaí - PR,Diamante do Norte - PR, Marilena - PR, Nova 
Londrina - PR, Santa Mônica - PR, Santa Isabel do Ivaí -PR no 
período de 29/062022 a 03/07/2022; 
13. Viagem do pesquisador Bruno Reis Martins ao município de 
Paranagá - PR no período de 29/07/2022 a 01/08/2022;  
14.  Viagem do pesquisador Jonar Johanes Roth ao munícipio de 
Roncador - PR no período de 01/08/2022  a 04/08/2022; 
15.Viagem da pesquisadora Nathalia Zancarli Rusae de Melo ao 
munícipio de Roncador - PR no período de 01/08/2022  a 
04/08/2022; 
16. Viagem da pesquisadora Ana Roberta Soares ao munícipio de 
Roncador - PR no período de 01/08/2022  a 03/08/2022; 
17. Viagem da pesquisadora Walquíria Letícia Biscaia ao munícipio 
de Florianópolis - SC no período de 11/08/2022  a 12/08/2022; 

                                        
20.017,97  

Treinamento 

 Pagamento referente à participação da bolsista Nathalia Zancarli 
Ruse de Melo no curso Estruturação de Concessões de Gestão 
de Resíduos para Gestores Públicos (Promovido por a ABREN e 
Fundação PROAMB) no período de 02/08 a 08/09/2022.  

                                           
3.300,00  

TOTAL:  
                                     
306.864,64  
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5.  ANEXO 

 

APRESENTAÇÃO 2º INVENTÁRIO GEE DO PARANÁ 

CHRISTIANO CAMPOS/NAYANA MACHADO  

2º WORKSHOP PARANACLIMA 

SIMEPAR – 19/07/2022 
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