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1 INTRODUÇÃO 

 

Este 9º relatório apresenta os resultados do PROGRAMA PARANACLIMA obtidos 

durante o período de 18/08/2022 a 17/11/2022, de acordo com o escopo e o cronograma 

previsto no plano de trabalho definido pela Diretoria de Políticas Ambientais – DIPAM da 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST. 

O Programa Paranaense de Mudanças Climáticas, voltado para o 

desenvolvimento de projetos e ações de prevenção e mitigação dos efeitos das 

mudanças climáticas, é o primeiro aditamento do Contrato de Gestão firmando entre a 

SEDEST e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná – SIMEPAR. 

As atividades aprovadas no referido plano de trabalho são realizadas conjuntamente por 

profissionais contratados pelo SIMEPAR e integrantes da SEDEST. 

O Programa é subdividido em 5 módulos: (i) Políticas Ambientais e Adaptação; (ii) 

Educação Ambiental; (iii) Ações de Mitigação; (iv) Mapeamento de Vulnerabilidade, 

Risco e Resiliência e; (v) Estruturação do Plano Estadual sobre Mudança do Clima, 

sendo que cada módulo é composto por subprogramas, totalizando 18 subprogramas 

inseridos no PARANACLIMA, conforme  a Tabela 1-1. 

 

Tabela 1-1 : Descrição dos módulos e subprogramas do PARANACLIMA 

Módulo Subprogramas 

 

 

Políticas 
ambientais e 
adaptação 

 
 

1 - Mapear as políticas ambientais existentes no Brasil, no mundo e no Paraná acerca de mudanças climáticas, 
sua mitigação e adaptação, com ênfase na Adaptação baseada em Ecossistemas – AbE; 

2 - Desenvolver projeto de Adaptação às MC baseada em Ecossistemas (abordagem Sedest, IAT e Secretarias 
de Estado); 

3 - Ampliar o programa “Selo Clima” por meio de novos mecanismos de incentivo à participação e valorização; 

4 - Criar um programa “Ranking Cidades pelo Clima”, voltado à classificação dos municípios conforme suas 
ações de mitigação e adaptação à mudança do clima; 

5 - Apoiar a criação dos consórcios regionais de resíduos sólidos no Estado como medida mitigadora; 

6 - Prospectar recursos para manutenção e ampliação do PARANACLIMA; 

Educação 
ambiental 

7 - Desenvolver e implementar mecanismos de transmissão do conhecimento e comunicação das ações e 
resultados do “Paraná Clima” para a sociedade, indústria e governo. 

8 - Criar programa de educação ambiental voltado à redução de emissões de GEE e adaptação às mudanças 
climáticas, com enfoque em AbE; 
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Módulo Subprogramas 

Ações de 
mitigação 

9 - Atualizar o inventário de emissões de GEE do Paraná; 

10 - Espacializar as emissões de GEE do Paraná; 

11 - Propor atividades de mitigação da MC para o Plano Estadual de Mudanças Climáticas.  

Mapeamento de 
vulnerabilidade, 

risco e 
resiliência 

12 - Desenvolver estudos regionais vulnerabilidade, impactos potenciais e medidas de resiliência; 

13 - Desenvolver estudos de adaptação às mudanças climáticas no estado do Paraná; 

14 - Criar mecanismos amplos de informação sobre vulnerabilidade das áreas sob-risco; 

15 - Avaliar e aprimorar os planos de contingência existentes, bem como criar planos para as áreas vulneráveis 
onde inexistem protocolos de segurança; 

Estruturação do 
Plano Estadual 
de Mudanças 

Climáticas 

16 - Reorganizar o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas e suas atividades; 

17 - Avaliar e propor a criação de um Conselho Intersecretarial de Mudanças Climática, conforme Lei; 

18 - Elaborar o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, em conformidade com o Plano Nacional, sem prejuízos 
aos avanços já alcançados, incluindo novos conceitos e novas políticas de estado, evidenciando os benefícios à 
sociedade e setores produtivos, por meio de mecanismo de construção coletiva. 

 

Diante deste contexto, o objetivo deste relatório é apresentar as atividades 

realizadas no último trimestre (17 de agosto de 2022 a 18 de novembro de 2022), de 

forma a prestar esclarecimentos quanto ao andamento do Programa, seguindo o 

cronograma de relatórios técnicos e desembolsos trimestrais, apresentado na Tabela 1-2. 

As informações presentes no referido relatório referem-se às atividades realizadas nos 

subprogramas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18, indicadas na Tabela 1-3.  

Tabela 1-2: Cronograma de entrega dos relatórios técnicos e desembolso trimestrais 

Trimestre Valor % Subprograma 

1 434.950 12,9 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16 e 17 

2 264.350 7,8 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 

3 273.350 8,1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 

4 263.350 7,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 

5 274.350 8,2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 

6 263.350 7,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 

7 264.350 7,8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 

8 277.350 8,2 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 e 18 

9 264.350 7,8 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 e 18 

10 264.350 7,8 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, e 18 

11 263.350 7,8 2, 4, 7, 8, 11, 13, 15 e 18 

12 273.350 8,1 2, 4, 8, 11, 13, 15 e 18 
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(PARA INCLUIR ESTA TABELA 1-3 NO WORD É NECESSÁRIO ALTERAR A MARGEM PARA 397mmx550mm em “layout” e “margem”). 

PARA GRAVAR COMO PDF, INCLUI-LA COMO FIGURA, CONFORME A PÁGINA SEGUINTE). 

 

Na Tabela 1-3: Apresenta-se o cronograma físico do projeto, bem como o status das atividades. 

Meta Subprogramas 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
3
4 

35 
3
6 

1 
Mapear as políticas ambientais existentes no Brasil, no mundo e no 
Paraná e promover a integração com ênfase na Adaptação baseada 

em Ecossistemas (AbE); reestruturação se necessário. 
       

2 
Desenvolver projeto de Adaptação às MC baseado em ecossistemas 

(abordagem Sedest, IAT e Secretarias de Estado). 
                                    

3 
Ampliar o programa “Selo Clima” por meio de novos mecanismos de 

incentivo à participação e valorização. 
                      

4 Criar um programa “Ranking Cidades pelo Clima”                                     

5 
Apoiar a criação dos consórcios regionais de resíduos sólidos no 

estado. 
                         

6 
Prospectar recursos para manutenção e ampliação do “Paraná 

Clima”. 
                

7 
Desenvolver e implementar mecanismos de transmissão do 

conhecimento do “Paraná Clima” para a sociedade, indústria e 
governo. 

                           

8 
Criar programa de educação ambiental voltado à redução de 

emissões de GEE e adaptação às mudanças climáticas, com enfoque 
em AbE. 

                           

9 Atualizar o inventário de emissões de GEE do Paraná.                                

10 Espacializar as emissões de GEE do Paraná                          

11 
Propor atividades de mitigação da MC para o Plano Estadual de 

Mudanças Climáticas. 
                                    

12 
Desenvolver estudos regionais de vulnerabilidade, impactos 

potenciais, riscos e medidas resilientes. 
                         

13 
Desenvolver estudos de adaptação às mudanças climáticas no 

estado do Paraná. 
                                    

14 
Criar mecanismos amplos de informação sobre a vulnerabilidade das 

áreas de risco. 
                                    

15 
Avaliar e aprimorar os planos de contingência existentes, e criar 
planos para as áreas vulneráveis onde inexistem protocolos de 

segurança. 
                                    

16 
Reorganizar o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas e suas 

atividades. 
                      

17 
Avaliar e propor a criação de um Conselho Intersecretarial de 

Mudanças Climática, conforme Lei. 
                            

18 
Elaborar o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, em 

conformidade com o Plano Nacional. 
                                    

 

 Início antecipado  Modificado 
 Realizado conforme previsto   Não realizado 
 Realizado com atraso   Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 

 Em andamento  TRIMESTRE DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO 

 Previsto   
 Modificado   
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Tabela 1-3: Cronograma físico e status das atividades. 

 

 Início antecipado  Modificado 
 Realizado conforme previsto   Não realizado 
 Realizado com atraso   Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 

 Em andamento  TRIMESTRE DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO 

 Previsto   
 Modificado   
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2 ATIVIDADES REALIZADAS NOS SUBPROGRAMAS 

 

2.1. MÓDULO POLÍTICAS AMBIENTAIS E ADAPTAÇÃO 

 

2.1.1. Subprograma 1: Mapeamento das políticas ambientais acerca das 

mudanças climáticas 

 
Finalizado conforme cronograma previsto. 
 
 
 

1047
150

Inserido ao protocolo 16.489.993-4 por: Regina Maria de Oliveira Pimentel em: 25/11/2022 11:32. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: a107eca2e769407dd125c34e463a5eb4.



 

                                                                             
 

 

 

 

 

Rua Desembargador Motta, 3384 | Mercês | Curitiba/PR | CEP 80430.200 

 

10 

2.1.2 Subprograma 2: Desenvolvimento de projetos de adaptação às mudanças 

climáticas baseada em ecossistemas 

 

Como continuidade das atividades realizadas no trimestre anterior, o referido 

subprograma teve como objetivo a continuação da construção do programa através da 

diagramação do guia socioambiental da região do Baixo Ivaí, mais especificamente a 

área estratégica para gestão IBV.02.01. 

No entanto, foi verificado a importância de deixar o guia socioambiental (lente 

climática) mais robusta e completa com os dados de vulnerabilidade e inventário de 

emissões de GEE da região feitos pela equipe de pesquisadores do Simepar que fazem 

parte do ParanáClima. Assim, o guia terá maior importância para a criação de ações e 

metas a serem estabelecidas para a região estudada.  

Para o processo de diagramação, contamos com o a equipe da diretoria de 

comunicação da Sedest. O guia contará com uma análise da região e como a mudança 

do clima poderá impactar os 11 municípios que compõem a região estratégica, seja 

impactos sociais, de estrutura e de produção. 

Em paralelo ao processo de finalização do guia, está sendo planejado o 

cronograma de trabalho do grupo de trabalho do projeto para continuação das etapas 

que contemplam o círculo de adaptação baseada em ecossistemas - AbE. Como 

sequência, estão  planejado os  encontros para levantamento das principais formas de 

adaptação para a região, levando em consideração os riscos e vulnerabilidades 

levantados nas etapas anteriores. 

Esses processos de levantamento das ações serão feitos entre a equipe da 

Sedest, IAT, Simepar e do IFPR, para após o referido levantamento as ações de 

formação de conselhos municipais de meio ambiente, que serviram como apoio para o 

projeto e para demais andamentos ambientais da região, uma vez que apenas um 

município da totalidade possui o conselho.  

As formações dos conselhos serão importantes para que as ações que serão 

levantadas no passo anterior, deverão ser apresentadas para os mesmos e debatida em 
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conjunto com a população da região as principais ações dentre essas que foram 

levantadas. 

Buscando por mais conhecimento e cases de sucesso em projeto de AbE, 

estamos procurando capacitação e auxilio com os acordos internacionais firmados pelo 

governo no âmbito de mitigar as mudanças climáticas global. Entre elas, destaca-se as 

instituições CDP, Regions4 e Under2 Coalition. 

A Tabela 2-2-1 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 
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 Tabela 2-2-1:Atividades do plano de trabalho subprograma 2. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

2 
Desenvolver projeto de Adaptação às MC 
baseado em Ecossistemas (abordagem 
Sedest, IAT e Secretarias de Estado). 

Apresentar a abordagem para diretorias da Sedest e IAT e propor 
desenvolvimento de projeto transversal de AbE no Paraná, 
principalmente gestão de recursos hídricos, turismo, unidades de 
conservação, agropecuária e defesa civil. 

Capacitação de equipe. 

Mês 2 Mês 36 

Participação em oficina prática. 

Planejamento de oficina para servidores do estado. 

Oficinas práticas GT 

Elaborar o projeto de AbE para o Paraná. 

Construção de banco de dados de projeto Abe. 

Caracterização da área do projeto 

Elaboração de Guia de caracterização e de políticas 

Aplicação do Ciclo AbE para área 

Viabilizar financiamentos e parcerias regionais com instituições 
nacionais e internacionais a fim de obter apoio financeiro à 
implementação do projeto. 

Articulação de parcerias com instituições internacionais. 

Articulação de parceria com Itaipu Binacional 

 
 
Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.1.3. Subprograma 3: Ampliar o programa “Selo Clima” por meio de novos 

mecanismos de incentivo à participação e valorização 

 
 
As atividades referentes ao Selo CLIMA PARANÁ foram finalizadas conforme 

cronograma do Plano de Trabalho. Foi proposto pelo governo do estado no final de 2021, 

que o antigo selo fosse alterado para que abrangesse mais áreas das empresas, 

destacando a preocupação das mesmas na relação entre preservação ambiental, 

crescimento econômico e as atividades empresariais, mudança que será realizada em 

2022.  

Esta relação é a base do desenvolvimento sustentável - ambiental, social e 

econômico - que está consolidado e detalhado na Agenda 2030 da Organização das 

Nações Unidas - ONU, que dispõe dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável 

(ODS). Esses objetivos são a base para elaboração da metodologia da presente 

certificação que compõe parte dos esforços da sociedade paranaense na construção de 

um futuro melhor para todos. 

Portanto, o Selo CLIMA PARANÁ, concebido pelo subprograma 3 do Paraná 

Clima, com o objetivo de ampliar o programa “Selo Clima Paraná” por meio de novos 

mecanismos de incentivo à participação e valorização, teve seu escopo atendido e foi 

finalizado no mês 21 do programa (maio, 2022). 

O Selo CLIMA PARANÁ é um instrumento do Registro Público Estadual de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa, está previsto na Política Estadual de Mudanças 

Climáticas, estabelecida pela Lei Estadual 17133/2012 e disciplinada pela Resolução 

047/2019 publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná.  

Esta Resolução foi revogada pela nova Resolução e Termo de Referência 

045/2022 publicada em 10/08/2022, onde aborda as novas metodologias propostas no 

fim de 2021, e que foram estruturadas e implementadas, no ano de 2022. Os trabalhos 

deste subprograma estão previstos para continuar até o Mês 36 do Paraná Clima. 
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Para a nova edição do Selo CLIMA PARANÁ, que se encerra as inscrições em 

novembro de 2022, estão previstas as adesões recordes novamente, de 

aproximadamente 85 empresas, municípios e instituições do governo. 

A nova metodologia proposta, foi elaborada e executada por uma planilha 

automatizada de inscrição do Selo CLIMA PARANÁ, criadas internamente pela equipe 

da SEDEST, onde as organizações e municípios relatam e comprovam, além das 

declarações de emissões de gases de efeito estufa, seus certificados, metas e ações 

que pontuam dentro da planilha nas dimensões: Ambiental, Social e Governança. A nova 

metodologia, busca formar um banco de dados para o Estado do Paraná com as práticas 

ESG, reconhecendo e incentivando as atividades econômicas que promovem o 

desenvolvimento sustentável do estado. Sendo as novas categorias de concorrência: 

Mercado Interno de A à D (voltadas para o mercado Brasileiro) e Mercado Externo de A 

à D (voltados para o mercado externo). 

A Tabela 2-2 apresenta as atividades do plano de trabalho que serão realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 

1052
150

Inserido ao protocolo 16.489.993-4 por: Regina Maria de Oliveira Pimentel em: 25/11/2022 11:32. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: a107eca2e769407dd125c34e463a5eb4.



 

                                                                             
 

 

 

 

 

Rua Desembargador Motta, 3384 | Mercês | Curitiba/PR | CEP 80430.200 

 

15 

Tabela 2-2-2:  Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 3 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

3 

Ampliar o programa “Selo Clima” 
por meio de novos mecanismos de 
incentivo à participação e 
valorização. 

Mudança de forma de divulgação do Selo CLIMA PARANÁ visando novos 
mecanismos de incentivo à participação e valorização das empresas. 

Finalizado conforme cronograma do Plano 
de Trabalho 

Mês 16 Mês 21 

Atualização da Resolução 047/2019 

A Resolução 047/2019 publicado no Diário 
Oficial do Estado do Paraná foi revogada 
pela nova Resolução e Termo de 
Referência 045/2022 publicada em 
10/08/2022, onde dispõe sobre a nova 
metodologia utilizada no registro público 
de emissões e avaliação das 
organizações. 

Mês 16 Mês 18 

A nova metodologia, o Estado do Paraná busca formar um banco de dados com 
as práticas ESG, reconhecendo e incentivando as atividades econômicas que 
promovem o desenvolvimento sustentável do estado. Para a edição de 2022, as 
novas categorias de concorrência são: Mercado Interno de A à D (voltadas para 
o mercado Brasileiro) e Mercado Externo de A à D (voltados para o mercado 
externo).  

Elaboração e execução da nova planilha 
automatizada de inscrição do Selo CLIMA 
PARANÁ, onde as organizações e 
municípios relatam certificados, metas e 
ações que pontuam dentro das 
dimensões: Ambiental, Social e 
Governança. 

Mês 21 Mês 36 

Estudo de uma plataforma de inserção dos dados ESG das organizações para 
as próximas edições do Selo CLIMA PARANÁ.  

A combinar com a diretoria Mês 21 Mês 36 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.1.4 Subprograma 4: Criação do programa “Ranking Cidades pelo Clima” 

 

No que tange a estruturação do Ranking Cidades pelo Clima com os parâmetros 

do estado, foi dado início a construção do documento de escopo do projeto que buscará 

apresentar de forma sucinta a estrutura do programa apresentado a justificativa, 

objetivos e as metodologias de cálculo de cada eixo temático definido para compor a 

avaliação dos municípios. Para essa classificação será analisada a melhor forma de 

participação e a avaliação do cumprimento dos municípios, esse estudo vem sendo 

construído internamente.  

     Para a elaboração dos parâmetros está sendo construído um Grupo de 

Trabalho (GT) que irá contar com especialistas de instituições de ensino, empresas do 

terceiro setor e convidados com experiência na construção de indicadores, como forma 

de criar parâmetros que possam ser atingidos por todos os municípios, levando em 

consideração a particularidade de cada um deles.  

Tem-se discutido a possibilidade de integrar o projeto do Ranking Cidades a      

nova reformulação do Programa de estado, subprograma 3, “Selo Clima Paraná”, que 

com a mudança de metodologia irá reconhecer as ações ESG das empresas e com isso 

foi sugerido que o nome do Subprograma 4, que reconhece as ações municipais, migre 

o nome para “Selo Clima Cidades”. 

Para o ano de 2021, tivemos a inscrição do Município de Maringá e para a edição 

de 2022, temos mais municípios interessados na participação.  

A Tabela 2-3 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 
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Tabela 2-2-3:  Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 4. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

4 

Criar um programa 
“Ranking Cidades pelo 

Clima”, voltado à 
classificação dos 

municípios conforme suas 
ações de mitigação e 

adaptação à mudança do 
clima. 

Estruturar o programa: equipe, escopo, cenários, 
cronograma e recursos. 

Mapeamento dos indicadores e rankings já existentes. 

Mês 2 
Mês 
21 

Planejamento de evento sobre mudanças climáticas e divulgação do curso 
de capacitação para os municípios no formato de Educação à Distância – 

EAD. 

Levantamento de novas autoridades municipais para divulgação. 

Estruturação do escopo do projeto 

Definição de parâmetros dos Eixos temáticos 

Definição de benefícios aos municípios  

Selecionar “cidades polo” ou grupos de cidades com maior 
impacto nas emissões do Estado. 

Envio de ofícios convidado cidades ao CDP 

Criar web site para hospedar o programa.       

Implementar o programa Ranking Cidades pelo Clima.       

Gerir, monitorar e avaliar os resultados do programa.       

Incluir o Ranking Cidades pelo Clima na Política Estadual 
de Mudanças Climáticas como um de seus instrumentos. 

 

  
Estudar proposta de transformar o Ranking Cidades em 

“Selo Clima Cidades” 
 Mês 21 

Mês 

36 

 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
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 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.1.5. Subprograma 5: Apoio a criação dos consórcios regionais de resíduos 

sólidos 

 

Em relação ao projeto “Consórcios Regionais”, as atividades realizadas se 

concentraram em reuniões, confecção e fornecimento de minutas de documentos 

jurídicos pertinentes à consórcios, e fomento ao encerramento de “lixões”, juntamente ao 

MP-PR e GAEMAs, com participação ativa da equipe técnica nas reuniões de 

encaminhamentos decorrentes das Operações Percola I e II.   

A minuta do Guia de Consórcios Regionais foi finalizada pela equipe técnica e 

anexada ao protocolo sob número 19.700.537-8, já encaminhado para os demais 

trâmites internos que precedem sua publicação/impressão. 

A pedido da Caixa Econômica Federal, encontrasse em elaboração um 

levantamento com produção de mapas, a partir de dados secundários, dos consórcios 

com permissão para atuar com resíduos sólidos urbanos no Estado do Paraná, para 

embasar estudo de abertura de editais para beneficiar os consórcios. 

Foram promovidas ações nos seguintes consórcios: CICA (região Paranavaí), 

COMAFEN (região Loanda), PROAMUSEP (região de Santo Inácio) e CIDCENTRO 

(região de Roncador), como segue: 

 

Região de Paranavaí (CICA): 

 O Consórcio CICA agregou mais dois municípios, atualmente totalizando 19 

municípios. O consórcio continua em tratativas com o município de Paranavaí para obter 

a gestão do aterro matriz e tem realizado reuniões quinzenais com referido município. 

Os aterros que o consórcio assumiu na gestão, em caráter emergencial, para 

atender municípios com lixão (Terra Rica), bem como outros municípios que não 

estariam encaminhando para Paranavaí, foram submetidos a um processo licitatório 

emergencial (municípios que iriam enviar e que iriam receber), tendo em vista que não 

houve repasse de recursos pela SEDEST, conforme solicitado em protocolos. Tais 

recursos seriam destinados para benfeitorias em dois aterros. Um terceiro requerimento 
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(também via e-protocolo), seria destinado para um novo aterro sanitário, que seria 

responsável pelo recebimento dos resíduos dos 19 municípios.  

Além disso, houve a publicação de um edital do governo federal de até 500 mil 

reais para projetos voltados à consórcios, tendo como objeto de aplicação estudos 

ambientais. 

 

Região de Loanda (Consórcio COMAFEN): 

O consórcio atualmente vem passando por um rearranjo, tendo em vista que o 

consórcio não deu prosseguimento em seu plano de transição, e o município de Loanda 

por meio de seu prefeito sinalizou romper com a tratativa de recebimento de outros 

municípios, pelo não recebimento de outros equipamentos, conforme havia sido 

acordado (em que pese muitas tratativas não tenham ocorrido, não apenas pela 

suspensão da multa, como também pelo município não ter apresentado as certidões 

negativas solicitadas para firmamento dos convênios).  

No momento, 03 municípios encaminham seu RSU para Loanda: Santa Izabel do 

Ivaí, São Pedro do Paraná e Marilena. Diante do iminente rompimento, a SEDEST iniciou 

um auxílio aos municípios para o encaminhamento dos resíduos para outros municípios, 

quais sejam: São Pedro do Paraná e Marilena (prefeita Neila e prefeito Zé do Peixe) 

estão em vias de encaminhar seus resíduos para Nova Londrina. Em contato com o 

prefeito Vico, responsável pela cidade supracitada, ele se mostrou receptivo em 

conversa com a SEDEST e atendeu o pedido da secretaria, diante da sensibilidade da 

situação.  

No que se refere ao município da Santa Izabel do Ivaí, o prefeito da municipalidade 

(Valente) em contato com a SEDEST informou que o município de Santa Mônica poderia 

ser uma alternativa. O prefeito Luan, nos informou, que se mostraria receptivo em 

receber o RSU daquele município, contudo, no momento, o mesmo se encontra em 

situação não muito favorável na Câmara municipal de Santa Mônica, o que 

impossibilitaria a aprovação de lei que autorizasse o recebimento de RSU de outros 

municípios. Diante desta situação, a SEDEST entrou em contato com o escritório 
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regional do IAT/Paranavaí, a fim de que seja feito um levantamento se haveria algum 

aterro que tivesse condições e viabilidade de receber o RSU de Santa Isabel do Ivaí. 

 

PROAMUSEP (Região de Santo Inácio - Regiões do Percola I e II): 

O município recebeu a visita técnica da SEDEST, e em conversa com a prefeita 

Geni, de Santo Inácio, informou que o local onde se previa inicialmente a construção de 

um aterro, foi aceita a proposta de instalação uma unidade de transbordo adequada. Foi 

firmado um TAC com a prefeitura e regional IAT/Maringá.   

No mais, a SEDEST segue em tratativas com os 6 municípios que abarcam o 

consórcio local, com a sugestão que sejam instaladas unidades de transbordo para 

encaminhamento à aterro privado, de modo a promover o ganho de escala e se tornar 

mais atrativo em processo de licitação, enquanto aguardam recursos para construção de 

um aterro. 

CIDCENTRO (Piloto da Resolução Lixo 5.0) 

A ECODUST, empresa fornecedora da tecnologia em fase de teste no município de 

Roncador, solicitou e foi concedido aditamento de sua autorização ambiental de teste, 

onde novas etapas serão conduzidas. 

A Tabela 2-4 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 
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Tabela 2-2-4: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 5 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

5 
Apoiar a criação dos consórcios 
regionais de resíduos sólidos no 
Estado como medida mitigadora. 

Diagnosticar a atual situação dos consórcios existentes e 
em formação no Paraná. 

Reuniões com diferentes gestores de consórcios; 

Mês 1 Mês 24 

Levantamento das principais barreiras para implantação de consórcios em 
municípios; 

Levantamento dos principais benefícios oriundos da implantação de 
consórcios em municípios. 

Diagnosticar interesses e problemas dos municípios em 
relação à constituição de consórcios regionais. 

Reunião com representantes municipais e empresa de tecnologia. 

Propor criação de consórcios entre os municípios (e/ou 
estado) para gestão regionalizada. 

Elaboração do Guia Consórcios Regionais, visita técnica aos municípios 
depositários e elaboração de minutas de leis e protocolo de intenções. 
Finalização dos estudos de viabilidade do Consórcio de Roncador para 

instalação de rota térmica de tratamento dos RSU. Elaboração de diagnóstico 
e tratativas MP referente às regiões de Maringá e Paranavaí.  

Estruturar consórcios regionais. Estruturação em andamento 

Orientação aos municípios depositários Orientações em andamento 

 
Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.1.6. Subprograma 6: Prospectar recursos para manutenção e ampliação do 

ParanaClima 

 

Finalizado conforme previsto no cronograma. 
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2.2 MÓDULO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

2.2.1 Subprograma 7: Desenvolver e implementar mecanismos de transmissão 

do conhecimento e comunicação das ações e resultados do “Paraná Clima” 

para a sociedade, indústria e governo 

 

Em continuidade ao mapeamento e planejamento de materiais e ações, 

apresentados no 8° relatório, durante este trimestre (entre 17 de agosto e 18 de 

novembro de 2022) foram elaborados dez materiais educativo-ambientais. Tais 

materiais tratam de temas diversos, mas tem em comum o objetivo de sensibilizar 

diferentes públicos sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. Dessa 

forma, contribui-se, por consequência, para redução das mudanças climáticas e 

mitigação de seus efeitos. 

Quanto aos materiais, foi elaborada uma coleção com cinco cartilhas (contendo 

jogos) a serem utilizadas no âmbito do Parque Escola. As cartilhas tratam dos temas: 

água, solo, florestas e unidades de conservação. A quinta funciona como um livro de 

regras de um jogo de tabuleiro, o qual conecta as informações e aprendizados   das 

demais cartilhas. 

Além dessas, também foi elaborado um 2° volume para a Cartilha: Projeto 

Parques Urbanos - Espaço Educador Sustentável. Enquanto o primeiro volume 

focava-se em conceituar um espaço educador sustentável e ensinar os municípios a 

como implementá-los nos parques urbanos, o segundo foca-se em atividades 

educativas a serem realizadas nestes espaços. O intuito é fornecer diversas opções 

de atividades educativo-ambientais, facilitando o trabalho, dentro dos Parques 

Urbanos, de educadores ambientais dos municípios. O material trata de temas 

diversos como importância de áreas verdes urbanas, conexão com a natureza e, 

inclusive, adaptações baseadas em ecossistemas. 

Também foram elaborados materiais pontuais. Um deles uma cartilha 

direcionada à técnicos de órgãos ambientais, orientando sobre procedimentos 

adequados para o atendimento de casos de suspeita de ataque de onças. O material 
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visa padronizar minimamente o atendimento realizado pelos técnicos, favorecendo a 

segurança da população, a proteção de onças-pintadas e onças-pardas (ambas 

ameaçadas de extinção) e o convívio pacífico com predadores de topo, fundamentais 

para o equilíbrio dos ecossistemas. 

Outros materiais pontuais foram elaborados para execução de uma campanha 

de proteção de tubarões e raias. Muitos desses animais pertencem a espécies 

ameaçadas de extinção, mesmo assim, sofrem com grande pressão de pesca, já que 

são comercializados como carne de cação.   Desta forma, foram elaborados um 

folder, direcionado à consumidores de cação, um guia visual sobre as espécies de 

tubarões e raias com   captura e transporte proibidos no estado, direcionado a 

pescadores e uma cartilha explicativa sobre esse grupo de animais, orientado a um 

público mais geral. 

Atualmente os materiais estão em fase de revisão e serão enviados 

posteriormente para diagramação. Estima-se que sejam lançados nos próximos 

meses. 

Por fim, também foi elaborada campanha para proteção da fauna nas estradas 

estaduais.  A campanha visa reduzir o número de acidentes com animais, 

principalmente silvestres. Ela procura, inclusive, contribuir para o Dia Nacional de 

Urubuzar (DNU) de 2022, iniciativa de âmbito nacional que busca estimular o 

mapeamento de casos de atropelamento de fauna, baseando-se em ciência cidadã.
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Tabela 2-2-5: Descrição das atividades previstas e realizadas referentes ao subprograma 7. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

7 

Desenvolver e implementar mecanismos de 
transmissão do conhecimento e 

comunicação das ações e resultados do 
“Paraná Clima” para a sociedade, indústria e 

governo 

- Avaliar o potencial das ferramentas existentes e aplicáveis para 
a transmissão de conhecimento no estado do Paraná 

Foram elaborados dez materiais educativo-ambientais, 
principalmente cartilhas, sobre temas diversos e 

correlatos à conservação do meio ambiente. 

Mês 12 Mês 26 

- Criar um programa para potencializar o uso das mídias sociais 
para divulgação das informações referentes ao programa 

Mídias em pausa devido ao período de veto eleitoral 

- Promover workshops visando divulgar o programa “Paraná 
Clima” e esclarecer sobre mudanças climáticas e 

sustentabilidade no dia a dia. 

No último trimestre não foram realizados workshops 

Cartilha Mudança do Clima no Contexto da Justiça 
Ambiental – Finalizado cadastro de ISBN, aguardando 

ilustração e coloração do material 

Estabelecer parcerias com empresas e universidades para 
promoção e divulgação do plano e de suas propostas 

 

 
 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.2.2 Subprograma 8: Criação de um programa de educação ambiental voltado à 

redução das emissões de GEE e adaptação às mudanças climáticas, com enfoque 

em AbE 

 

 

Conforme apresentado em relatório anterior, o Programa Estadual de Educação 

Ambiental (PEEA) visa reconhecer a Educação Ambiental como Política Pública do 

Estado do Paraná. Assim, trata-se de um programa amplo e abrangente, que busca 

sensibilizar população, entidades e empresas para a construção de uma sociedade 

verdadeiramente sustentável e preocupada com a manutenção dos ecossistemas 

naturais. Para tanto, o PEEA procura organizar as ações, programas e projetos de 

educação ambiental no estado, definindo princípios, diretrizes e objetivos a serem 

alcançados.  

Construir uma sociedade sustentável, pensando-se na educação ambiental, exige 

estimular uma mudança de paradigmas, que, no fim, se relacionam diretamente ao 

combate às mudanças climáticas. Ou seja, as ações educativo-ambientais, direta ou 

indiretamente, buscam sensibilizar pessoas para que elas, mesmo realizando suas 

atividades de produção, consumo e descarte, mantenham os ecossistemas equilibrados. 

Isso inclui sensibilizar diferentes atores para que reduzam as emissões de GEE, 

executem ações visando mitigar os efeitos das mudanças climáticas, ou mesmo que se 

baseiem nos ecossistemas naturais para se adaptarem a tais efeitos. 

Considerando esse contexto, o PEEA se mostra plenamente capaz de atender ao 

subprograma 8, do Programa Paraná Clima. Assim, é fundamental a elaboração de um 

plano de implementação do PEEA, a fim de concretizar os objetivos apresentados neste 

programa (Decreto Estadual n° 11.300, de 3 de junho de 2022). O 7° relatório já 

apresentou o programa e sua metodologia de elaboração. 

Em continuidade a este trabalho o GT-Implementa finalizou o detalhamento dos 

64 objetivos do PEEA no dia 27 de setembro, por meio de sete reuniões. No dia 29 de 

setembro o grupo apresentou esta versão prévia do plano de implementação ao Órgão 

Gestor de Educação Ambiental e à Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, 
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responsáveis, dentre outras coisas, pela execução do PEEA, segundo Decreto Estadual 

11.300/2022. A partir deste momento foram definidas algumas adaptações, portanto o 

grupo de trabalhou entrou na fase de revisão do plano e redação do documento final. Até 

o momento foram realizadas cinco reuniões com esse objetivo e foram agendadas mais 

três reuniões a fim de finalizar o documento. 

A Tabela 2-6 apresenta a atualização do cronograma das atividades do 

subprograma 8.  
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Tabela 2-6: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 8. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

8 

Criar programa de educação ambiental 
voltado à redução de emissões de GEE e 
adaptação às mudanças climáticas, com 

enfoque em AbE. 

Propor elaboração do programa transversal às demais diretorias 
da Sedest e IAT, bem como a outras secretarias pertinentes. 

Realizadas 13 reuniões com Grupo de Trabalho para 
implementação do Programa Estadual de Educação 
Ambiental. 

Mês 12 Mês 26 

 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.3. MÓDULO AÇÕES DE MITIGAÇÃO 

 

2.3.1. Subprograma 9: Atualização do inventário paranaense de emissões de GEE 

 

Conforme previsto, está sendo entregue o Relatório de Referência do setor de RESÍDUOS (4.D 

Efluentes), considerando como dados de entrada os efluentes domésticos, a próxima etapa 

compreende incluir as emissões dos efluentes industriais. O Relatório de Referência do setor 

IPPU também foi finalizado, o qual contempla 5 subsetores: 2.A Indústria Mineral, 2.B Indústria 

Química, 2.C Indústria Metalúrgica, 2. F Usos de produtos como substitutos para substâncias 

destruidoras da camada de ozônio, e 2.G Fabricação e uso de outros produtos.  

 Neste trimestre também foi elaborada a primeira versão do resumo executivo do 

inventário do Paraná com o objetivo de subsidiar a SEDEST em discussões relacionadas às 

emissões estaduais.  

 Em relação ao armazenamento sistematizado das emissões estão sendo inseridas as 

últimas atualizações (Setor IPPU, 4.D Efluentes, 3.D Solos Manejados) que serão compiladas e 

inseridas no banco de dados do projeto. Além dos fatores de conversão previamente definidos, 

as emissões também foram estimadas de acordo com o AR6 (Sixth Assessment Report), sendo 

este o novo padrão de determinação das emissões em CO2e.  

 

 

 

A tabela Tabela 2-7 apresenta a atualização do cronograma de atividades do 

subprograma 9. Os relatórios de referência estão em fase de formatação final e serão 

oportunamente submetidos para aprovação. 
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Tabela 2-7: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 9. 

N
º 

Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 

Duração 

Iníci
o 

Fim 

9 
Atualização do inventário 

paranaense de emissões de 
GEE 

- Redigir termo de referência, contratar, 
acompanhar e publicar o Segundo 

Inventário Emissões de GEE do 
Paraná. (Christiano) 

- Realizando orçamentos com empresas 

- Participação de eventos sobre inventários e 
mitigação 

- Avaliando contratar subprodutos do segundo 
inventário Mês 

1 
Mês 
30 

- Avaliar as projeções realizadas no 
Primeiro Inventário de Emissões de 

GEE do Paraná. 

- Levantando dados existentes por atividades  
para estimar nível de emissão para avaliar 

cenários 

- Avaliando dados do SEEG e do 1º inventário 
estadual 

 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.3.2. Subprograma 10: Espacializar as emissões de GEE do Paraná. 

 

Durante este trimestre foram espacializadas as seguintes emissões: 

- setor IPPU (Processos Industriais e Uso de Produtos), o qual contempla os subsetores: 

2.A Indústria Mineral, 2.B Indústria Química, 2.C Indústria Metalúrgica, 2. F Usos de 

produtos como substitutos para substâncias destruidoras da camada de ozônio, e 2.G 

Fabricação e uso de outros produtos. 

- subsetor 4.D Efluentes, incluindo as emissões dos efluentes domésticos 

 

 Também foram espacializadas municipalmente as emissões e remoções do subsetor 3.B 

Mudança do Uso da Terra, no qual os valores foram obtidos do inventário anual do SEEG 

(Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa). No subsetor 3.C Fontes 

agregadas e emissão de gases não CO2 foram atualizadas as emissões referentes a atividade 

de manejo de solo a partir da aplicação de vinhaça e torta de filtro, entretanto devido a baixa 

influência dessa atividade nas emissões totais estaduais não houve alteração nos mapas.  

 Além da espacialização destes subsetores, foram iniciadas a análise de dados municipais 

referentes às emissões de efluentes industriais, que também compõem o subsetor 4.D 

(Efluentes). Após esse levantamento se dão por encerrados os cálculos das emissões estaduais 

de GEE. Sendo os próximos passos referente a revisão e finalização do documento que irá 

comunicar os resultados desta etapa do projeto.  Como mencionado no 9º relatório trimestral 

estão sendo desenvolvidas aplicações web para visualização dos resultados. 

 A fim de auxiliar na interpretação dos dados de emissão das atividades inventariadas 

foram elaborados mapas com as emissões municipais no ano de 2019. Os mapas ilustram as 

frações das emissões municipais quando comparadas as emissões estaduais totais para o 

mesmo ano. Desta forma foram exaltadas as cores referentes aos municípios que quando 

somados representam 80% das emissões estaduais. 

 Ao analisar o setor 2 IPPU no ano de 2005 o município de Rio Branco do Sul teve a maior 

contribuição de 41% (1.319,92 Gg CO2e) das emissões totais estaduais. O município também foi 

o maior emissor no ano de 2012 com emissões de 1.535,23 Gg CO2e (39%) e em 2019 

contribuindo com 1.326,83 Gg CO2e (35%). A Figura 1 apresenta o recorte mais atual das 

emissões do setor 2 IPPU. 
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Figura 1: Fração das Emissões Municipais em Relação às Emissões Totais Estaduais de CO2e 
do setor 2 IPPU no Ano de 2019. Elaboração própria. 

Ao analisar o subsetor 3.B Mudança do Uso da Terra no de 2005 o município de Coronel 

Domingos Soares apresentou a maior contribuição de 9% (1.215,22 Gg CO2e) das emissões 

totais estaduais. O município de Prudentópolis foi o maior emissor no ano de 2012 com emissões 

de 476,4 Gg CO2e (5%). Em 2019, Prudentópolis também foi o maior emissor com 390,96 Gg 

CO2e, com 5% das emissões do subsetor 3.B conforme apresentado na Figura 2. 
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Figura 2: Fração das Emissões Municipais em Relação às Emissões Totais Estaduais de CO2e 
do subsetor 3.B Mudança do Uso da Terra no Ano de 2019. 

 

No geral, ao analisar as emissões líquidas totais dos municípios no ano de 2019, observa-se que 

301 municípios tiveram suas emissões líquidas positivas e 98 municípios tiveram suas emissões 

líquidas negativas. As emissões de 47 municípios foram responsáveis por 80% das emissões 

totais das atividades relacionadas à mudança do uso da terra, conforme apresentado no mapa a 

seguir. Em relação às emissões líquidas negativas no estado, os municípios que apresentaram 

as maiores taxas foram Guaraqueçaba (18%), Céu Azul (12%) e Guaratuba (9%). 

 Ao analisar o subsetor 4.D Efluentes no ano de 2005, no que se refere aos efluentes 

domésticos, o município de Curitiba teve a maior contribuição de 22% (184,21 Gg CO2e) das 

emissões totais estaduais. O município também foi o maior emissor no ano de 2012 com 

emissões de 186,18 Gg CO2e (21%) e em 2019 contribuindo com 202,57 Gg CO2e (21%). A 

Figura 3 apresenta o recorte mais atual das emissões do subsetor 4.D Efluentes. 
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Figura 3: Fração das Emissões Municipais em Relação às Emissões Totais Estaduais de CO2e 
do subsetor 4.D Efluentes no Ano de 2019. 

 

As atividades de espacialização estão ocorrendo conforme disponibilização dos dados do 

segundo inventário conforme a  Tabela 2-8. Em anexo seguem os mapas supracitados. 
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Tabela 2-8: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 10. 

 

N
º 

Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

1
0 

Espacializar o primeiro 
inventário de emissões de 

GEE do Paraná. 

- Utilizar o primeiro inventário de emissões 

de GEE do Paraná e base de dados 
existentes para espacializar as emissões 

de GEE. 

- Estudo dos dados do inventário 

estadual para o período entre 2005 
e 2012 

Mês 
2 

Mês 
24 

- Estudo das metodologias de 

cálculo de emissões por setor 
(Energia e Agropecuária) 

- Estudo das metodologias de 
cálculo de emissões por setor 

(Mudança e uso da terra, IPPU, 
resíduos) 

-Identificação das principais 

atividades emissoras de cada setor 

- Início da elaboração da 
metodologia de análise estatística 

espacial 

 - Criação de banco de dados para 

espacialização  

 
 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.3.3. Subprograma 11: Propor atividades de mitigação das 

mudanças climáticas para o plano estadual de mudanças 

climáticas. 

 

A contratação do plano de mitigação está em fase de planejamento conjuntamente com o plano 

estadual de mudanças climáticas no PR. 

A Tabela 2-9 apresenta a descrição das atividades previstas e realizadas referente ao 

subprograma 11. 

 

Tabela 2-9 :Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 11. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

1 

Propor atividades de 
mitigação da MC para o 

Plano Estadual de 
Mudanças Climáticas 

- Avaliar iniciativas de mitigação da MC no Brasil 

e no Paraná. 

levantes de acordo com o Primeiro. 

-- Resumo das atividades de 
mitigação no Brasil 

Mês 

4 

Mês 

36 

- Avaliar iniciativas de mitigação da MC nos 

setores relevantes de acordo com o Primeiro 

Inventário de Emissões de GEE do Estado do PR 
- 

- Propor atividades de mitigação da MC para o 
Plano Estadual de Mudanças Climáticas. 

- 

 

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Cancelado 
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2.4. MÓDULO MAPEAMENTO DE VULNERABILIDADE, RISCO E 

RESILIÊNCIA 

 

2.4.1. Subprograma 12: desenvolvimento de estudos regionais de vulnerabilidade, 

impactos potenciais e medidas de resiliência. 

 

Neste trimestre, finalizamos o processamento dos dados climáticos das estações do 

Simepar, INMET e os dados de reanálise ERA5 e prosseguirmos com a determinação 

da variabilidade climática no Paraná de temperatura e precipitação, anual, mensal e por 

estações climáticas do ano. Média, desvio padrão e coeficiente de variação foram 

calculados para dois períodos de referência, 1961 a 1990 e de 1991 a 2020, os quais 

são utilizados como bases para os cálculos de anomalias referentes aos padrões 

climáticos de um dado local, conforme apresentado em relatórios anteriores. A 

climatologia realizada indica pouca variabilidade nos padrões médios anuais para os dois 

parâmetros, embora a variabilidade ao redor da média climatológica seja menor na 

região litorânea. Ainda, nos relatórios anteriores, os indicadores de seca climática e 

excesso hídrico foram revistos para refletir os períodos climáticos avaliados durante o 

presente trimestre. Os resultados expressam a manutenção da vulnerabilidade às 

condições de seca e excesso hídrico, com discreta melhoria nas regiões central e leste 

do Paraná no período de 1991 a 2020. Calculamos ainda o Índice de Vulnerabilidade 

Hídrica futura para todos os municípios do Paraná, com base nos resultados do modelo 

climático HADGEM3 configurado para a sexta versão do Projeto de Intercomparação de 

Modelos Climáticos Acoplados, CMIP6, avaliados pelo IPCC. O índice foi calculado para 

dois cenários climáticos futuros de forçante radiativa, estabelecidos pelo IPCC: SSP1-

2.6 (otimista) e SSP5-8.5 (pessimista). Os resultados são descritos na  Figura 4, os quais 

refletem o risco de seca climática (mapas na parte superior da figura) e o risco de 

excesso hídrico (mapas na parte inferior da figura). 
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Figura 4: Vulnerabilidade hídrica futura dos munícipios do Paraná em face dos cenários climáticos, para os períodos de 2031 a 2060 e 2051 a 
2080. Os mapas na parte superior referem-se ao risco de seca climática e os mapas na parte inferior referem-se ao risco de excesso hídrico, 
para cenários SSP1-2.6 (otimista) e SSP5-8.5 (pessimista). 

 

1077
150

Inserido ao protocolo 16.489.993-4 por: Regina Maria de Oliveira Pimentel em: 25/11/2022 11:32. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o
código: a107eca2e769407dd125c34e463a5eb4.



    

 

 

Rua Desembargador Motta, 3384 | Mercês | Curitiba/PR | CEP 80430.200 

 

40 

Avaliamos também o risco de extremos de temperatura, mínima e máxima, com 

base na climatologia do período de 1991-2020 e na frequência de valores extremos, para 

as regiões administrativas do Paraná (Figura 5). Os resultados são informados na Figura 

6.  

 

 

 

Figura 5: regiões administrativas do Paraná.  
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Figura 6: mapas do risco de calor, referentes aos munícipios paranaenses, com base na 
climatologia de temperatura do período de 1991 a 2020.  

 

Em adição, cenários CMIP6 (SSP1-2.6 e SSP5-8.5) do modelo climático CMIP6 

HADGEM3 foram processados para refinamento da grade em nível regional e cálculo de 

anomalias padronizadas de temperatura do ar com relação à média climatológica. Os 

resultados, referentes aos dois cenários para região de Amuarama, RA10, são descritos 

na Figura 7.  

  

Figura 7: anomalia de temperatura para a RA-10, referentes aos cenários SSP1-2.6 e SSP5-
8.5 e estações do ano para o período de 2015 a 2100.  
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As atividades do subprograma 12, realizadas até o presente trimestre, estão 

indicadas na Tabela 2-10. 

 

Tabela 2-10 : Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 12. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

12 

Desenvolvimento de estudos 
regionais de vulnerabilidade, 

impactos potenciais e medidas 
de resiliência. 

Avaliar as condições de 
resiliência de regiões 
paranaenses. 

Desenvolvido plano de trabalho 

Mês 
1 

Mês 
24 

Avaliadas condições da base de dados 
climáticos; disponíveis para o Paraná 

Investigação de dados indiretos 
Desenvolvimento parcial do controle de 

qualidade dos dados climáticos para 
complementar diagnóstico do clima das 

regiões do Paraná 

Composição de índices climáticos 

Propor metodologia de 
classificação das regiões, em 
face das ameaças referentes às 
mudanças climáticas. 

Classificação das mesorregiões do PR 
em função dos dados climáticos e 

ocorrências de desastres.  

Diagnosticar condições de 
infraestrutura, econômica, 
educação ambiental e preparo 
para impactos das mudanças 
climáticas. 

Avaliação de indicadores 
socioeconômicos constantes no IBGE, 
IPARDES e ANA. O desenvolvimento 

ocorre conjuntamente ao subprograma 
13. 

 

Legenda 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Início antecipado 
 Realizado comforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma 

do Plano de Trabalho 
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2.4.2.  Subprograma 13: Desenvolver estudos de adaptação em face das mudanças 

climáticas no Estado do Paraná 

 

No trimestre avaliamos dados socioeconômicos do estado do Paraná, constantes 

nas bases de dados do IBGE, IPARDES-PR, IAT e ANA, referentes aos indicadores de 

densidade demográfica, IDHm, GINI, taxa de indigência, taxa de analfabetismo, volume 

de água tratada e distribuída, volume de água consumida, taxa de pobreza e taxa de 

mortalidade infantil.  O objetivo desta análise é diagnosticar as condições sociais e de 

infraestrutura dos municípios paranaenses e quantificar a sensibilidade aos impactos 

decorrentes das mudanças climáticas, como a seca e excesso hídrico avaliados no 

subprograma 12. Como ilustração das análises sendo realizadas, apresentamos na 

Figura 8 mapas referentes à sensibilidade à seca climática e excesso hídrico, bem como 

a capacidade adaptativa para a região do Baixo Ivaí, em função da oferta e demanda de 

água e do uso e ocupação do solo. Em ambas as condições observamos que no estado 

do Paraná os centros com maiores densidades demográficas e mais desenvolvidos são 

os mais sensíveis ao fenômeno, embora possam ter melhores condições para 

adaptação. No entanto, áreas rurais e agrícolas, com ocupação média e alta do solo, 

muitas vezes desgastadas com excesso de pastagens antrópicas, apresentam 

sensibilidade média a alta para seca climática, como as áreas nas regiões de 

Guarapuava, Castro e Cascavel.   
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Figura 8: mapas de sensibilidade devido à seca e excesso hídrico e a capacidade adaptativa 
do Baixo Ivaí. Fonte: SIMEPAR. 

 

O subprograma 13 teve início em abril de 2021 e será desenvolvido ao longo dos 

demais meses do Projeto, conforme informado na Tabela 2-11. 
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Tabela 2-11: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 13. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

13 

Desenvolvimento de 
estudos regionais de 

adaptação em face das 
mudanças climáticas. 

Avaliar cenários estabelecidos pelo IPCC com 
base nos modelos de projeções climáticas de 
longo prazo e aplica-los para o Brasil e para o 
Paraná; 

Avaliações dos relatórios do 
IPCC. 

Mês 
9 

Mês 
36 

Coleta de dados referentes às 
projeções climáticas de longo 
prazo. 

Adequação de modelo climático 
para escala regional. 

Composição de índices 
climáticos 

Priorizar temas do setor produtivo e avaliar 
formas de adaptação às consequências das 
mudanças climáticas 

Realizada revisão bibliográfica 
sobre estudos no tema seca 
meteorológica realizados no 
estado do Paraná. 

Avaliado risco climático por 
seca e excesso hídrico e 
identificadas as regiões de 
vulnerabilidade devido a estas 
classes 

Desenvolver estudos voltados à adequação 
ambiental, seja meio urbano ou rural, para o 
bem-estar da população, em face dos cenários 
presentes e projeções das emissões GEE e 
cenários futuros de variação de temperatura e 
precipitação. 

Avaliação de indicadores 
socioeconômicos constantes 
no IBGE, IPARDES e ANA. 

Legenda: 
 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.4.3. Subprograma 14: Criar mecanismos de informação sobre a vulnerabilidade 

das áreas de risco. 

 

Este subprograma foi finalizado conforme previsto e informado no quarto trimestre 

do Projeto.  Uma revisão bibliográfica foi realizada, com foco no processo de divulgação 

da vulnerabilidade de áreas sob o risco das mudanças climáticas, com base nas 

informações do IPCC e principais institutos provedores desta informação, no mundo e 

Brasil.  O trabalho   será base para os subprogramas 12, 13 e 15, nos quais   estudos de 

vulnerabilidade, adaptação e protocolos de contingência estão respectivamente sendo 

desenvolvidos.   A divulgação dos resultados neste e nos demais subprogramas do 

módulo de mapeamento de vulnerabilidade, risco e resiliência serão temas de 

workshops, seminários e reuniões a serem realizados no   decorrer do projeto, conforme 

indicado na Tabela 2-12. 
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Tabela 2-12: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 14. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

14 

Criar mecanismos amplos de 
informação sobre a 

vulnerabilidade das áreas de 
risco 

Prover informação técnica mediante 
publicações científicas, relatórios e 
informes, divulgados em fontes 
estaduais, nacionais e internacionais  

Pesquisa sobre informes e locais na 
internet que disponibilizam 

informações sobre vulnerabilidade e 
riscos associados às MC. Mês 

4 
Mês 

9 
Promover seminários e reuniões, 
envolvendo sociedade, governo e 
comunidade técnico-científica. 

- 

Legenda 
 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.4.4.  Subprograma 15: Avaliar e aprimorar os planos de contingência existentes, 

e criar planos para as áreas vulneráveis onde inexistem protocolos de segurança 

 

A primeira parte deste subprograma foi realizado conforme previsto e finalizada 

no quarto trimestre. Um estudo dos principais protocolos de emergência para eventos de 

desastres naturais que afetam a sociedade foi realizado, com base em informações 

constantes nas organizações internacionais, secretarias de defesa civil do Brasil, 

agências federais e secretarias municipais de defesa civil, incluindo o CEGERD da 

Secretaria de Defesa Civil do Paraná. Como continuidade iniciamos no oitavo trimestre 

a elaboração de um atlas, com mapas com descrições das principais vulnerabilidades 

por efeitos de temperatura, umidade, precipitação e vento, por ocorrências no estado e 

localização. O produto conterá mapas de sensibilidade por uso do solo, oferta e demanda 

de água, alterações na vegetação, condições socioeconômicas e o risco associado a 

estes fatores de sensibilidade, em face das alterações climáticas projetadas para o 

Paraná.   

 

As atividades executadas e em andamento são informadas na Tabela 2-13. 
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Tabela 2-13: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 15. 

 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

15 

Desenvolvimento de 
estudos regionais de 

vulnerabilidade, impactos 
potenciais e medidas de 

resiliência. 

Propor reuniões e seminários, com grupos 
e temas específicos, respectivamente, a 
fim de conhecer os planos de contingência 
existentes. 

Estudo dos principais agentes no 
Brasil que detêm os planos de 

contingência (CEPED, CEMADEN, 
CHM) e levantamento de 

informações relacionadas ao tema. Mês 
4 

Mês 
36 

Propor protocolos de segurança com base 
em normas internacionais (exemplo: 
Disaster Risk Reduction, ONU) e a 
adaptações para a realidade local. 

Avaliação de fatores de 
sensibilidade do uso de solo, 

vegetação, oferta e demanda de 
água, bem como o risco associado.  

Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.5. MÓDULO ESTRUTURAÇÃO DO PLANO ESTADUAL SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA 

 

2.5.1. Subprograma 16: Reorganização do fórum paranaense de mudanças 

climáticas 

 

As atividades que estão sendo realizadas para reativação do Fórum Paranaense 

de Mudanças Climáticas encontravam-se neste início, no âmbito jurídico e legal.  

 Após a atualização das regulamentações relativas ao Fórum, há a necessidade 

de se programar o evento de relançamento do Fórum, onde é previsto um dia com 

palestras com grandes especialistas nos temas relacionados às mudanças climáticas, 

além da realização da 1° Reunião Ordinária do Fórum, que terá como principal objetivo 

a aprovação do regimento interno pelos membros. 

Muitas reuniões e cooperações têm sido realizadas a fim de facilitar a 

reorganização do Fórum, contudo há uma expectativa de relançamento para o início do 

ano de 2023. 

A Tabela 2-14 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma.
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Tabela 2-14: Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 16. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

16 

Reorganizar o Fórum 
Paranaense de 
Mudanças Climáticas e 
suas atividades. 

Criar agenda para retomada do fórum, com encontros e workshops. 

Levantamento das instituições envolvidas; 

Mês 3 Mês 21 

Levantamento de produtos desenvolvidos; 

Análise dos produtos desenvolvidos baseados na Política 
Estadual sobre Mudança do Clima. 

Minuta de alteração dos dispositivos da Lei Estadual nº 16019, de 19 de dezembro de 2008, que institui 
o Fórum Paranaense De Mudanças Climáticas Globais, com os objetivos que especifica e adota outras 
providências.  

Minuta de alteração em análise na Assessoria Jurídica da 
SEDEST. 

Minuta de alteração elaborada e aguardando a aprovação da 
alteração da Lei supracitada. 

Regimento elaborado. 

A Assembleia Legislativa do Paraná encaminhou duas propostas 
de emendas ao Projeto de Lei nº 201/2021. 

 Resposta SEDEST de não aceitação das emendas. 

Minuta de alteração dos dispositivos do Decreto Estadual nº 9085, de 04 de outubro de 2013, o qual 
regulamenta a Lei nº 17.133, de 25 de abril de 2012, que institui a Política Estadual de Mudança do 
Clima, e dá outras providências. 

Lei nº 20.741 foi publicada em 05 de outubro de 2021. 

Elaboração do regimento interno do Fórum. Realizado. 

Redefinir representantes do primeiro, segundo e terceiro setor, de instituições de ensino e pesquisa, 
associações, fundações, demais órgãos e pertinentes. 

Realizado. Ofícios a serem encaminhados em novembro/22. 

Elaboração dos 40 Ofícios para encaminhamento aos órgãos e entidades que compõe o Forum Lei 
Estadual conforme Lei 20.741/2021 

- Ofícios encaminhados. - Corpo técnico do Fórum estruturado. 

Organização de evento para lançamento estadual do Fórum  

Reestruturar os Grupos de Trabalho para as Câmaras Temáticas.  

Legenda 
 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
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 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.5.2. Subprograma 17: Avaliação e proposição para criação de um comitê 

intersecretarial de mudanças climáticas 

 

Conforme exposto nos relatórios anteriores, o Comitê Intersecretarial de 

Mudanças Climáticas e a Coordenadoria Estadual de Mudanças Climáticas são 

instrumentos institucionais fundamentais à Política Estadual sobre Mudança do Clima 

(artigo 7º da Lei 17.133/2012).  

Para que sejam instituídos, algumas questões fundamentais estão sendo 

discutidas junto à Diretoria de Políticas Ambientais - DIPAM, como por exemplo, quais 

Secretarias Estaduais farão parte do Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas e 

a viabilidade da criação da Coordenadoria Estadual de Mudanças Climáticas ou a 

utilização de uma Coordenação já existente sob gerência da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST. 

Além disso, está em fase de revisão e análise o Decreto 9.085/2013 que instituiu 

a Política Estadual sobre Mudança do Clima e que em seu capítulo II discorre sobre a 

criação do Comitê Intersecretarial de Mudanças Climática, dando suas atribuições, 

representantes de cada instituição e das outras providências.  

Para que a criação do Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas seja feita 

de forma eficiente e bem elaborada, foi adicionado ao Plano de Trabalho do Termo de 

Cooperação Técnica com a CBC, de forma que a organização nos auxilia na melhor 

forma de cria-la.  

A Tabela 2-15 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 
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Tabela 2-15:Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 17. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

17 
Avaliar e propor a criação de um Comitê 
Intersecretarial de Mudanças Climática, 

conforme Lei. 

Avaliar a pertinência e mecanismos de atuação de um Comitê 
Intersecretarial de Mudanças Climáticas no Paraná. 

Leitura da Política Estadual sobre Mudança do Clima 
focando nos instrumentos institucionais fundamentais. 

Mês 3 Mês 26 

Proposta de criação do Comitê Inter secretarial, 
seguindo legislação. 

Planejamento para criação do regulamento do Comitê e 
cronograma de trabalho. 

Definir os representantes titulares e suplentes das secretarias 
estaduais. 

 

Definir estatuto e regimento de funcionamento, agenda do 
conselho e planos de ações. 

 

 
Legenda 

 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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2.5.3. Subprograma 18: Elaborar o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, em 

conformidade com o Plano Nacional 

 

Previsto para iniciar no décimo primeiro mês (11º) de vigência do Programa 

ParanaClima, ou seja, a partir de junho de 2021, este subprograma teve seu início 

antecipado. 

Após as discussões técnicas entre a SEDEST e SIMEPAR para fechamento do 

escopo e conteúdo a ser contratado, o Plano de Ação foi finalizado pelas equipes 

técnicas do das duas intuições, o qual contempla também, o Plano de Mitigação do 

Estado do Paraná. 

Iniciou-se, portanto, o período de tomada de preços, com a realização de reuniões 

com o objetivo de apresentar o escopo do Plano de Ação a pelo menos, 03 (três) 

empresas para elaboração de orçamento. Após este processo, inicia-se o procedimento 

de lançamento do Edital. 

Neste último trimestre, o foco foi elaborar uma revista com as ações que o Estado 

do Paraná tem realizado acerca do tema para ser levado a Semana do clima em Nova 

Iorque e na COP 27 no Egito. 

Muitas reuniões vem sendo celebradas com instituições a fim para que possamos 

iniciar  o plano de ação, assim que finalizarmos o Inventário de GEE do Estado do Paraná 

e elaboração das metas de redução junto aos setores. 

A Tabela 2-16 apresenta as atividades do plano de trabalho previstas e realizadas 

referente ao respectivo subprograma. 
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Tabela 2-16 :Descrição das atividades previstas e realizadas referente ao subprograma 18. 

Nº Subprogramas Atividades Previstas Tarefas executadas 
Duração 

Início Fim 

18 

Elaborar o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, 
em conformidade com o Plano Nacional, sem 

prejuízos aos avanços já alcançados, incluindo 
novos conceitos e novas políticas de estado, 

evidenciando os benefícios à sociedade e setores 
produtivos, por meio de mecanismo de construção 

coletiva. 

Definir premissas e diretrizes do Plano Estadual de Mudanças 
Climáticas. 

Pesquisa de material já publicado pela Secretaria. 

Mês 11 Mês 36 

Definição de sumário para elaboração do Termo de Referência 

contendo os requisitos mínimos necessários à contratação de 

empresa para assessoria na construção do Plano. 

Verificação junto à SEDEST, do modelo de documento necessário e 

os procedimentos administrativos e legais para publicação deste 

Termo. 

Definir abrangência, escopo e escala temporal. Definição em trâmite para elaboração da minuta. 

Reunir o Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas, 
apresentar a proposta de elaboração do Plano e receber 

sugestões para o desenvolvimento do processo. 

Alteração da Lei, aguardando reativação do Fórum., prevista para 
novembro de 2022. 

Redigir termo de referência para contratação de empresa que 
assessorará a Sedest na elaboração do Plano. 

Elaboração da minuta do Termo de Referência para lançamento de 
edital de licitação para contratação de empresa que assessorará a 

Sedest na elaboração do Plano. 

Tomada de preços, com a realização de reuniões com o objetivo 
de apresentar o escopo do Plano de Ação a, pelo menos, 03 

(três) empresas para elaboração de orçamento. 
Orçamentos entregues. 

Processo de elaboração de um sumário executivo  
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Contratar empresa para assessorar a elaboração do Plano 
Estadual de Mudanças Climáticas. 

 

Elaborar, publicar, divulgar, implementar e monitorar o Plano 
Estadual de Mudanças Climáticas. 

   

Legenda 
 Início antecipado 
 Realizado conforme previsto  
 Realizado com atraso  
 Em andamento 
 Previsto 
 Modificado 
 Não realizado 
 Finalizado conforme cronograma do Plano de Trabalho 
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3 EQUIPE TÉCNICA 

3.1 Equipe técnica de elaboração 

Os pesquisadores e auxiliares técnicos, envolvidos no ParanaClima, participaram da 

elaboração dos subprogramas do projeto, conforme indicado na Tabela 3-1. 

Tabela 3-1: Equipe técnica de elaboração. 

 Participante Formação Alocação Subprogramas 

1 Adhemar Romero1 Eng. Civil, ME. SIMEPAR 12, 13, 14 e 15 

2 Ana Roberta Soares Química SEDEST 2,5,7,16 e 18 

3 Bruno Reis Martins2 Biólogo SEDEST 1,2,4,5,16,17 e 18 

4 Christiano Campos1 Eng. Civil, Dr. SIMEPAR 9,10 e 11 

5 Daniela Patricia Tozetto Med Veterinária, Esp. SEDEST 1, 2 e 8 

6 Eduardo Gobbi¹ Eng. Civil, Dr. SIMEPAR 1 e 5 

7 Izabella Andrade Brito2 Bióloga, Dra. SEDEST 1,2,4,5,16,17 e 18 

8 Jéssica Leonardi de Carvalho² Eng. Civil, Esp. SEDEST 3 e 5 

9 Jonar Johannes Roth² Eng. Ambiental, MSc. SEDEST 5,7, 16 e 18 

10 Mayckel Douglas dos Santos¹ Ciências Contábeis SIMEPAR 1, 3 e 5 

11 Mustafa Hassan Neto3 Arquiteto IAT 3 

12 Nathailia Zancarli Ruse de Melo² Eng. Ambiental. Esp. SEDEST 2,3,5,9 e 18 

13 Nayana Machado1 Eng. Ambiental SIMEPAR 9,10 e 11 

14 Paulino Mexia² Eng. Química  SEDEST 1 e 3 

15 Taynara Bello Delvan² Turismóloga SEDEST 2.7.9.10 e 18 

16 Vítor Rodrigo de Moraes2 Biólogo, Esp. SEDEST 1,2,4,5,16,17 e 18 

17 Vinícius Maggioni dos Santos² Eng. Agrônomo SEDEST 1,2,3,4,8,16,17,18  

18 Walquíria Letícia Biscaia de Andrade² Bióloga SEDEST 1,2,3,4,8,16,17,18 

19 Reinaldo B. da Silveira4 Meteorologista, Dr. SIMEPAR 12,13,14 e 15 

OBS:  
1 Bolsista pesquisador contratado pelo SIMEPAR, alocado no SIMEPAR. 
2 Bolsista pesquisador contratado pelo SIMEPAR, alocado na SEDEST. 
3 Bolsista pesquisador contratado pelo SIMEPAR, alocado no IAT. 
4 Pesquisador do SIMEPAR 
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4. CONTROLE DE DESPESAS DO TRIMESTRE 

 

O investimento realizado pelo SIMEPAR no nono trimestre (17 de agosto de 2022 

a 16 de novembro de 2022), a fim de executar as atividades previstas no ParanaClima, 

refere-se aos serviços técnicos profissionais, realizados no período, os quais incluem o 

pagamento dos pesquisadores bolsistas DTI contratados pelo SIMEPAR, bem como 

despesas de viagens e conferências, conforme descrito na Tabela 4-1. O total das 

despesas deste 9º trimestre é R$300.602,25 (Trezentos mil, seiscentos e dois reais e 

vinte e cinco centavos).  

 

Tabela 4-1 : Despesas realizadas pelo SIMEPAR no 9° trimestre (17 de agosto de 2022 a 16 
de novembro de 2022). 

TIPO DESCRIÇÃO 
VALOR 

TOTAL (R$) 

Bolsa de 
Desenvolvimento 
Tecnológico e Industrial 
(DTI) 

Pagamento dos bolsistas, pesquisadores contratados pelo SIMEPAR 
para compor a equipe do Projeto. 

196.500,00 

Apoio tecnológico 
profissional do 
SIMEPAR 

Serviços técnicos e profissionais técnicos do SIMEPAR par atender as 
demandas do Projeto. 

81.600,00 

Viagens realizadas 

1. Viagem do pesquisador Vinícius Maggioni dos Santos ao município 
de Brasília - DF no período de 04 a 06/09/2022; 
2. Viagem da pesquisadora Walquíria Letícia Biscaia de Andrade ao 
município de São Paulo - SP 01 a 03/09/2022; 
3. Viagem da pesquisadora Walquíria Letícia Biscaia de Andrade ao 
município de Brasília - DF no período de 04 a 06/09/2022; 
4. Viagem da pesquisadora Daniela Patrícia Tozetto aos municípios de 
Bandeirantes - PR / Leopolis - PR / Nova Fátima - PR / Jundiaí do Sul - 
PR / Ribeirão do Pinhal - PR / Abatiá - PR / Santa Mariana - PR / Andirá 
- PR/ Barra do Jacaré - PR / Jacarezinho - PR   / Curitiba - PR no período 
de 19 a 01/10/2022; 
5. Viagem da pesquisadora Jonar Johannes Roth ao município de 
Maringá - PR no período de 24 a 26/10/2022; 
6. Viagem da pesquisadora Daniela Patrícia Tozetto ao município de 
Dois Vizinhos - PR no período de 19 a 21/10/2022; 
7. Viagem do pesquisador Vinicíus Maggionni dos Santos ao município 
Dois Vizinhos - PR no período de 19 a 22/10/2022; 

19.202,25 

Treinamento 

Pagamento referente à participação da bolsista Nathalia Zancarli Ruse 
de Melo no curso Estruturação de Concessões de Gestão de 
Resíduos para Gestores Públicos (Promovido por a ABREN e 
Fundação PROAMB) no período de 02/08 a 08/09/2022. 

3.300,00 

TOTAL:  300.602,25  
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