

PLANO DE APLICAÇÃO

Sistematização Integrada para Preparação e Resposta a Emergências Ambientais no Estado do Paraná

4.2.1. ao menos 40% (quarenta por cento) para implementação, ampliação, proteção, estruturação, fiscalização e regularização fundiária de Unidades de Conservação de proteção integral, estaduais e federais, e corredores ecológicos, nas seguintes proporções:

- até 65% (sessenta e cinco por cento) do montante do item 4.2.1 para Unidades de Conservação de proteção integral estaduais e seus corredores ecológicos.
- (ii) até 35% (trinta e cinco por cento) do montante do item 4.2.1 para Unidades de Conservação de proteção integral federais e seus corredores ecológicos.

1. TÍTULO DO PROJETO

Sistematização Integrada para Preparação e Resposta a Emergências Ambientais no Estado do Paraná

2. VALOR TOTAL DOS RECURSOS

Total Geral para o Item 4.2.1	Total da parcela	Total investido no projeto	% sobre valor total	% sobre valor parcela
R\$ 372.346.758,86	R\$ 93.086.689,71	R\$ 24.800.000,00	6,66	26,64

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Duração: conforme ficha técnica

Execução: até 12 meses

Início: A partir da data da aprovação e liberação dos recursos

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná

CNPJ: 76.416.932/0001-81

Endereço: Rua Nunes Machado, nº 100, Centro – Curitiba/PR

Telefone: (41) 3351-2000

E-mail: ccb-cmdo@pm.pr.gov.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome do Representante legal: Cel. QOBM Manoel Vasco de Figueiredo Junior

Carteira de Identidade: 4.656.861-3

CPF: 770.278.339-72

Rua: Clemente Casimiro Puppi, nº 80, Vila Izabel

CEP: 80320-390

Cidade/Estado: Curitiba - PR

Telefone: (41) 3351-2000

e-mail: ccb-cmdo@pm.pr.gov.br

7. COORDENADOR TÉCNICO DO PROJETO

Nome: Major QOBM Icaro Gabriel Greinert
Cédula de Identidade: 8.634.169/7 SSP/PR
CPF: 003.993.839-56
Formação profissional: Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná
Titulação (graduação e pós-graduação): Bacharel em Segurança Pública
Telefone(s), celular e Fax: (41) 991017995
Endereço residencial: Rua Alfredo Wenske, nº 37 sobrado 03, Cabral.
CEP: 80035070
Cidade/Estado: Curitiba/PR
e-mail: icaro.gabriel@bm.pr.gov.br

8. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Cap. QOBM Renato Costa Barbosa
Cédula de Identidade: 6.659.316-9
CPF:
Formação profissional: Oficial do Corpo de Bombeiros do Paraná
Titulação (graduação e pós-graduação): Bacharel em Segurança Pública
Telefone(s), celular e Fax: 4133512021
Endereço:
CEP:
Cidade/Estado: Curitiba-PR
e-mail: renatobarbosa@pm.pr.gov.br

9 PLANO DE TRABALHO SINTÉTICO DO PROJETO

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Descrição das Atividades			Indicador		Previsão de Execução do Objeto (meses)		R\$
N	Metas a serem atingidas	Atividades/Etapas de Execução	Unidade	Métrica	Início*	Fim*	
1.	Celebração do Convênio	1.1. Assinatura do Convênio	1	Convênio e Plano de Trabalho	Mês 01	Mês 01	0,00
2	Aquisição dos bens	2.1. Emissão de empenho e termos de contrato de compra	1	Contrato de compra	Mês 02	Mês 12	24.800.000,00
3.	Fiscalização do Convênio e avaliação dos indicadores de melhoria ambiental	3.1. Relatório de cumprimento das obrigações	1	Relatório Técnico	Mês 03	Mês 12	0,00

10 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Em conformidade prazo de ata de registro de preço ou processo licitatório.

O desembolso financeiro ocorrerá em até 30 dias após o recebimento dos bens.

11 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Aquisição através de registro de preço existe ou processo licitatório específico.

12 LISTAR OS QUARTÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS A SEREM ATENDIDOS PELO PROJETO					
Grupamentos de Bombeiros - GB					
GB	Alocação Ucs e Corredores	MUNICÍPIO	NAPP *	ABS **	TOTAL
1º GB	Federal e Estadual	Curitiba		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
2º GB	Federal e Estadual	Ponta Grossa	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
		Castro		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		União da Vitória		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Prudentópolis		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Irati		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Telêmaco Borba			R\$ 0,00
		Castro			R\$ 400.000,00
3º GB	Federal e Estadual	Ibiporã		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Londrina	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
4º GB	Federal e Estadual	Toledo	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.400.000,00
		Guaira			R\$ 0,00
5º GB	Federal e Estadual	Campo Mourão	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
		São José dos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.400.000,00
		Araucária		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Lapa		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Pinhais		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
7º GB	Federal e Estadual	Campina Grande do Sul			R\$ 0,00
		Colombo		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Almirante Tamandaré		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
8º GB	Federal e Estadual	Antonina			R\$ 0,00
		Morretes		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Paranaguá	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.400.000,00
		Pontal do Paraná		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Matinhos		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
9º GB	Federal e Estadual	Medianeira Federal e Estadual		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		São Miguel do Iguçu Federal e Estadual		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Santa Terezinha do Itaipu Federal e Estadual		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Foz do Iguçu	R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.400.000,00
		Santa Helena Federal e Estadual		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
10º GB	Federal e Estadual	Capanema	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
11º GB	Federal e Estadual	Mandaguari Federal e Estadual		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
12º	Federal e Estadual	Guarapuava Federal	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00

GB		<i>Pitanga Federal e Estadual</i>		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
		Total investido em GB	R\$ 9.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 19.000.000,00

Subgrupos de Bombeiros Independente - SGBI					
2º SGBI	Estadual	<i>Pato Branco Estadual</i>	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
6º SGBI	Federal e Estadual	<i>Umuarama</i>	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
		<i>Altônia</i>		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
7º SGBI	Estadual	<i>Jacarezinho</i>		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
9º SGBI	Federal e Estadual	<i>Paranaíba</i>	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
1º SGBI	Estadual	<i>Ivaiporã</i>	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
8º SGBI	Federal e Estadual	<i>Cianorte</i>	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
		Total investido em SGBI	R\$ 5.000.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 5.800.000,00

TOTAL GERAL	R\$ 14.000.000,00	R\$ 10.800.000,00	R\$ 24.800.000,00
--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

* NÚCLEO DE ATENDIMENTO À PRODUTOS PERIGOSOS - NAPP - veículo tipo Van com equipamentos destinados à primeira intervenção em rodovias e cidades.

** VIATURA AUTO BUSCA E SALVAMENTO COM KIT PARA COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL - ABS - camionete com pequeno tanque de água destinado a intervenção rápida.

Distribuição por localização					Distribuição	Total de aplicação
UCS e Corredores		NAPP *	ABS **	Total		
Vínculo	<i>Estadual</i>	R\$ 2.000.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 2.400.000,00	<i>Total Estadual</i>	R\$ 16.960.000,00
	<i>Estadual e federal</i>	R\$ 12.000.000,00	R\$ 10.400.000,00	R\$ 22.400.000,00	<i>35% Federal e 65% Estadual</i>	R\$ 7.840.000,00
	TOTAL	R\$ 14.000.000,00	R\$ 10.800.000,00	R\$ 24.800.000,00	TOTAL	R\$ 24.800.000,00

Maj. QOBM Icaro Gabriel Greinert – Chefe da BM/6 CCB
Responsável Técnico pelo preenchimento das fichas

Cel. QOBM Manoel Vasco de Figueiredo Junior
Comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná