



PLANO DE TRABALHO ENTIDADE ESTADUAL - ANO 5

VALOR DOS RECURSOS DO PROCOMITÊS TRANSFERIDOS NO ANO (previsão)	5	R\$ 360.000,00
SALDO DOS RECURSOS PROCOMITÊS REMANESCENTE DO ANO ANTERIOR	5	R\$ 1.825.079,47
VALOR DOS RECURSOS PROCOMITÊS DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NO ANO	5	R\$ 2.185.079,47

AÇÃO PROPOSTA	COORDENADOR	EXECUTOR	VALOR INVESTIDO POR FONTE (R\$)			COMPONENTE(S) A QUE SE VINCULA	COMITÊS BENEFICIADOS	CRONOGRAMA			
			PROCOMITÊS	ESTADO	OUTRAS			1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Apio na promoção e participação dos membros do SEGRH/PR - I ERCOB SUL	IAT	GEBH	R\$ 70.000,00	-	-	I, II e III	TODOS	x			
Apio na promoção e participação dos membros do SEGRH/PR - II EECOB PR/ FÓRUM BRASIL DAS ÁGUAS.	IAT	GEBH	R\$ 595.000,00	-	-	I, II e III	TODOS		x		
Veículo de apoio para participação em reuniões e eventos do SEGRH/PR	IAT	GEBH	R\$ 280.000,00	-	-	I	TODOS			x	x
Deslocamentos para reuniões externas e presenciais	IAT	GEBH	R\$ 20.000,00	-	-	I	TODOS	x	x	x	x
Salas de reunião remota e presencial, equipamentos e manutenção das atividades de Secretaria Executiva dos CBHs	IAT	GEBH	R\$ 540.000,00	-	-	I	TODOS			x	x
Comunicação e mídias dos CBH	IAT	GEBH	R\$ 200.000,00	-	-	III	TODOS			x	x
Material Gráfico	IAT	GEBH	R\$ 100.000,00	-	-	III	TODOS			x	x
Realização reuniões presenciais e de vistas técnicas as Bacias Hidrográficas do Paraná	IAT	GEBH	R\$ 395.000,00	-	-	V	TODOS	x	x	x	x
Capacitação em recursos hídricos	IAT	GEBH	R\$ 20.000,00	-	-	II	TODOS	x	x	x	x
Suporte Técnico - Sistema CINCO	IAT	GEBH	-	-	-	IV	TODOS	x	x	x	x
Suporte Técnico - Portal Doc. CBH	IAT	GEBH	-	-	-	IV	TODOS	x	x	x	x
Workshop sobre o SEGRH/PR	IAT	GEBH	-	-	-	V	TODOS			x	x
Workshop de Cobrança	IAT	GEBH	-	-	-	II e V	TODOS	x			
Capacitação de novos membros	IAT	GEBH	-	-	-	II	TODOS	x	x	x	x
Manutenção de página eletrônica sobre os CBHs	IAT	GEBH	-	-	-	III.1	TODOS	x	x	x	x
Contratação de agente técnico-financeiro para gerenciar recursos da cobrança e do FRH/PR	IAT	DISAR	-	-	-	V	TODOS			x	
Finalização ou contratação dos Planos de Bacia	IAT	GEBH	-	R\$ 10.000.000,00	-	V	Finalizar (Jordão, Tibagi, Baixo Ivaí e Paraná 1) Contratar (Piquiri Paraná 2, Baixo Iguacu, Médio Iguacu e Alto Ivaí)	x	x	x	x

Representante Legal
ENTIDADE ESTADUAL

Representante Legal
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS