

*CERH – REUNIÃO DE NOV. DE 2005*

*ANDAMENTO DO CONVÊNIO ANA-  
SUDERHSA*

# CONVÊNIO ANA-SUDERHSA

- **DATA DA ASSINATURA : 22 de junho de 2005**
- **VIGÊNCIA DO CONVÊNIO : 31 de outubro de 2007**

**OBJETO: Apoiar a implementação da Gestão de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas do Alto Iguaçu / Afluentes do Alto Ribeira e do rio Tibagi.**



**SUDERHSA**  
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO  
DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL




**SEMA**  
SECRETARIA DE ESTADO DO  
MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS



**GOVERNO DO  
PARANÁ**

# ANDAMENTO DO CONVÊNIO ANA/SUDERHSA: OUT./2005



# CONVÊNIO ANA-SUDERHSA

- **VALOR TOTAL DO CONVÊNIO : R\$ 1.602.500,00**
- **PARTICIPAÇÃO DA CONCEDENTE :**  
**R\$ 1.024.600,00**
- **CONTRAPARTIDA DA CONVENIENTE :**  
**R\$ 577.900,00**

# AÇÕES GERAIS I

➤ **MÓDULO DE COBRANÇA PARA O SISTEMA DE INFORMAÇÕES: EM EXECUÇÃO**  
**(EXECUÇÃO: DEZ 05 A JUN 06)**

➤ **ABERTURA DA CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS: PREPARAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**(CONTRATAÇÃO: FEV 06)**



**SUDERHSA**  
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO  
DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL



**SEMA**  
SECRETARIA DE ESTADO DO  
MEIO-AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL



**GOVERNO DO  
PARANÁ**

# AÇÕES GERAIS II

- **CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA AS AGÊNCIAS DE BACIA:  
EM ANDAMENTO: DEZ 05**
- **TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS AGÊNCIAS:  
JAN 06**

# AÇÕES GERAIS III

- **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA:  
EM PROCESSO DE LICITAÇÃO  
(RECEBIMENTO: JAN 06)**
- **COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES:  
EDITAL EM PREPARAÇÃO  
(EXECUÇÃO: FEV A JULHO 2006)**



**SUDERHSA**  
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO  
DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL



**SEMA**  
SECRETARIA DE ESTADO DO  
MEIO-AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL



**GOVERNO DO  
PARANÁ**

# AÇÕES ALTO IGUAÇU/AFLUENTES ALTO RIBEIRA

- **INSTALAÇÃO DO COMITÊ: DEZ 05**
- **CAPACITAÇÃO MEMBROS COMITÊ: FEV 06**
- **ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO TR: DEZ 05/JAN/06**
- **CONSOLIDAÇÃO DO PLANO E APROVAÇÃO DO COMITÊ:  
MARÇO A JUNHO DE 06**



# AÇÕES TIBAGI

- **CAPACITAÇÃO MEMBROS COMITÊ: FEV/06**
- **DISCUSSÃO DO TR DO PLANO DE BACIA E APROVAÇÃO JUNTO AO COMITÊ  
JAN/FEV 06**
- **DESENVOLVIMENTO DO PLANO E APROVAÇÃO JUNTO AO COMITE:MAIO 06 A DEZ 06**